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61 SAMMANFATTNING
1 .1 Bakgrund, syfte och genomförande
Denna rapport ingår i fas II av K-Blockets arbete. Den bygger vidare 
på rapporter från fas I men är fortfarande att betrakta som ett 
arbetsmaterial inför det slutliga utformandet av K-Blockets produk­
ter. Detta innebär bl a att det fortfarande finns outforskade 
fläckar inom ämnesområdet och att terminologin inte fått sin defi­
nitiva form.
Den här rapporten syftar till att ge förslag till hjälpmedel för 
byggherrens kostnadsstyrning med särskild inriktning mot system­
hand 1 i ngsskedet . Följande delsyften föreligger:
Undersöka möjligheterna att samla in erforderliga grunddata.
. Undersöka möjligheterna för att transformera grunddata till 
1ämpli ga sammansättningssni våer.
Diskutera erforderlig och möjlig kal kyl noggrannhet, marknads­
anpassning av kalkyler etc.
. Undersöka tänkbara brukares åsikter om metoderna och nyttan 
av dem.
I arbetet har eftersträvats en helhetssyn med flexibilitet för 
valet av hjälpmedel.
Projektarbetet har drivits med ett pilotprojekt (dagcenter i Malmö) 
som testinstrument. Samtidigt har blockarna riktats mot forskning 
inom ämnesområdet utanför K-Blocket. Framför allt har kontakt tagits 
med företrädare för s k successiv kalkylering (Lichtenberg, Abrahamsson).
Projektet har samarbetat mycket intensivt med i första hand de två 
"systerprojekten". Kalkylmetoder för projekteringsprocessen, Bygg 
och El. Kontinuerliga projektmöten har genomförts. Ett annat projekt 
med vilket stort utbyte skett är Regler för kostnads information.
Samarbete med övriga projekt inom K-Blocket har skett i olika om­
fattning men huvudsakligen vid s k projektledarträffar.
Under hela projekttiden har kontakter tagits med intressenter i 
branschen, dels informella kontakter och dels mera formella, t ex 
i samband med en marknadsundersökning.
1.2 Hjälpmedel - krav och principförslag
Utgående från den allmänna "kostnadsstyrningsfilosofin": SÖKA RAM,
LÅSA RAM, HÅLLA RAM, har krav på erforderliga hjälpmedel framtagits.
För att kunna genomföra en meningsfylld kostnadsstyrning erfordras 
olika slag av hjälpmedel. Dessa skall vara utformade så att bygg­
herren i olika skeden av produktbestämningsprocessen kan erhålla 
information om:
Projektets totala kostnad 
. Kostnader för alternativa tekniska lösningar.
Kraven på dessa hjälpmedel varierar med beslutsunderlaget, ända­
målet med beräkningen samt befattningshavarens kunskap och intresse­
område. Sammanfattningsvis kan man som allmänna krav på hjälpmedel 
för kostnadsstyrning ställa att de skall innehålla följande egenskaper
Flexibilitet. Skall kunna tillfredsställa olika befattningshavares 
behov av hjälpmedel.
. Helhetsbild. Skall säkerställa byggherrens behov av att behärska 
hela kostnadsbilden.
Möjlighet till analyser av alternativa lösningar.
, Tillräcklig detaljer ingsni vå för att ge möjlighet att notera 
avvikelser från Låst Ram,
, Tillräcklig säkerhet för byggherrens budgetering.
Tillräcklig enkelhet för att kunna användas även av befattnings­
havare utan lång erfarenhet som kalkylatorer.
, Kontinuitet. Hjälpmedlen måste administreras av en effektiv 
organisation som kontinuerligt följer utvecklingen inom bygg­
processen.
t figur 1;2 vis;as en modell som utgör utgångspunkt för beskrivningen 
av det principiella lösningsförslaget till hjälpmedel för kostnads­
styrn ing.
Denna modell avser att visa de grundläggande tankegångar som präg­
lat arbetet i detta projekt. I modellen har åtskillnad gjorts mellan 
budget och kalkyl■ Grundtanken är att budgeten - den del av hjälp­
medlen som närmast betjänar byggherren - skall kunna låsas i sin ut­
formning från projekt till projekt så att man utbildar fasta ruti­
ner för att få med alla kostnader.
Underlaget för budgeten utgörs av kalkyl sammanstä11ningar som med 
fördel också bör kunna standardiseras. Genom dessa sammanställningar 
slussas olika kostnadsposter beräknade på olika sätt in i sina rätta 
fack i budgeten.
HJÄLPMEDEL FÖR KOSTNADSSTYRNING
PROJEKTBUDGET
1 . 2. 3- 4. Byggande 5. 6. 7- 8. 9.
Adm. Mark- Projek Process- Flyttn Avg i ft Reser- 1 ndex
ansk tering 41 42 an 1 äggn Igång- Skatt verade
Mark Hus sättn. belopp
\
KALKYLSAMMANSTÄLLNINGAR
REFERENS­
KALKYL
BYGG VVS EL
"LÄMPLIG" KALKYLMETOD?
PRODUK-
TIONS-
KALKYL
Figur 1:2. Modell över principförslag till hjälpmedel 
för kostnadsstyrning
9Avsikten med att särskilja budget - och kalky1sammanstä11ningar - 
från kalkylmetoder är att poängtera den eftersträvandsvärda friheten 
(flexibiliteten) att använda varierande ka 1 kyl metoder alltefter kun­
skapen hos den befattningshavare som kalkylerar och ka 1 kyl under lagets 
beskaffenhet. Med andra ord: Systemet för hjälpmedel får inte vara 
utformat på ett sådant sätt att endast en eller ett fåtal kalkylme­
toder går att använda.
Denna frihet att välja kalkylmetod illustreras i modellen med tre 
ka 1ky1 pr inciper där Referenskalkyl respektive Produktionskalkyl 
utgör ytterligheterna. Mellan dessa har i modellen efterfrågats 
"Lämplig kalkylmetod"? Med detta markeras ett av syftena med detta 
projekt, nämligen att finna och föreslå lämpliga kal kyl metoder 
att användas från mitten av Söka Ramskedet, genom Låsa Ramskedet 
och vidare under Hålla Ramskedet.
Ett grundläggande krav för att klara av att Hålla Ram är att man 
vet vad ramen innehåller, dvs att man känner såväl kvantitet som 
kvalitet och kostnad. För att man skall kunna göra detta måste an­
vända kalkylmetoder vara
tillräckligt detaljerade.
Samtidigt måste de - för att tjäna sitt syfte att hålla kontroll 
över ramen - vara
tillräckligt säkra-
För att överhuvudtaget bli använda i; produktbestämntngsprocessen 
måste de också vara
tillräckligt enkla och snabba att hantera.
Valsituationen illustreras i figur 1:3. Den lösning som valts är 
en s k insta11 at ionsdelskalky1 som på Bygg motsvaras av byggdels- 
kalkyl. Ett gemensamt namn på dessa är anläggningsdelska 1ky1 (bygg, VVS 
och El). Den här rapporten behandlar instal1 ationsdelskalky1er.
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Mycket enkelt beskrivet utförs insta11 at ionsdelskalky1 er med 
kalkyldata som sammansatts från den detaljerade nivån hos pro­
dukt ionska 1 kyl erna . Sammansättningen innebär att man måste göra 
vissa generaliseringar:
Generalisering av mängder (ingående delmängder i byggdelen). 
Generalisering av kostnader - genomsnittskostnader för normala 
förhå11 ariden.
Omkostnadsfördelning på olika byggdelar måste göras i generali­
serad form. Detta gäller speciellt arbetsplatsens omkostnader 
(APO).
Genom dessa generaliseringar förlorar man något i precision men 
vinner i allmängiltighet och lätthanterlighet.
HÖG
KALKYL-
SÄKER­
HET
LÅG
BYGGDELS-
KALKYL SVÅRT
PR0DUK-
TIONS-
KALKYL HANTER-
BARHET
REFE­
RENS­
KALKYL
ENKELT
LÅG DETALJERINGSGRAD HÖG
Figur 1:3. Valsituationen rörande lämplig kalkylmetod.
I figur 1:4 visas den principiella uppbyggnaden av den organisa­
tion som behövs för att hantera erforderlig information för in- 
stallationsdelskalkyler.
"Konstruktionsböcker" för olika fack. Lösblads- 
jsystem som förnyas efter hand nya tekniska lös- 
pingar kommer till användning.
Konstruktionsböckernas bygg- och insta11 at ionsdela 
finns lagrade i en "databank". Prisbildningen i 
branschen bevakas av en organisation och matas in 
i ett prisregister.
Vid ett erforderligt antal tillfällen bearbetas 
lagrade data och priser och utskrift av "rikt- 
Uostnader" sker. Dessa kan med datateknik mång­
faldigas snabbt och billigt.
Figur 1:4. Principiell uppbyggnad av organisation för installa- 
t ionsdelska 1ky1 er.
Informationen i kal kyl systemet är således uppdelad på två olika 
"böcker", konstruktionsbok och riktkostnadsbok. Den första, som 
innehåller olika tekniska lösningar men inga kostnadsuppgifter, 
kan bibehållas oförändrad relativt lång period, medan den andra 
behöver revideras kontinuerligt allteftersom kostnader och andra 
data ändras på marknaden.
1,3 Ka 1 kyl säkerhet - successi v kalkylering
Varje kalkyl innebär ett försök att uppskatta en framtida ekonomisk 
verklighet. Det ligger i sakens natur att en viss skillnad alltid 
finns mellan kalkylen och det verkliga utfallet. När det gäller 
byggprojekt är inte det verkliga utfallet känt förrän projektet är 
färdigt. Då kan kalkyl säkerheten för genomförda kalkyler bestämmas,
Däremot ställer det sig betydligt svårare att under projektets 
gång ange säkerheten för utförda kalkyler. En i detta sammanhang 
ändamålsenlig definition har givits av Abrahamsson /9/:
"Med kal kyl säkerhet för en kalkylpost eller en summa av kalkylposter 
förstås ett intervall inom vilket ka 1 kyl postens eller summans värde 
med en given grad av sannolikhet hamnar."
Denna definition kompletterar Abrahamsson med regler för hur kalkyl­
säkerheten skall kvantifieras och inför då begreppet ri skanalys:
"Med riskanalys avses användandet av sannolikhetslärans begrepp
och räknesätt 1 syfte att kvantifiera osäkerheten om variablers värde."
Strävan är alltså att bestämma kalkylsäkerheten på statistisk väg och 
ange den som sannolikheten att hamna i ett visst intervall.
Den typ av data som används för kalkylering inom byggprocessen har 
ingen känd statistisk fördelning. I avsnitt 8 beskrivs hur man - trots 
avsaknad av känd statistisk fördelning - kan genomföra sannolikhets­
beräkningar. Grundvalen för denna teori är den s k Bayeska statistiken 
som bearbetats vidare av bl a Lichtenberg /8/ och Abrahamsson.
1.k Kostnadsredovisning - projektbudget, kal ky 1 sarhmanstäl 1 n i ng
Ett viktigt mål för detta projekt har varit att ge förslag till 
lämpliga blanketter och rutiner för redovisning av byggprojektets 
olika kostnader. Denna uppgift har annars primärt legat hos projektet 
"Regler för kostnads informat ton" med vilket projekt mycket synpunkter 
utväxlats. Resultatet av detta samarbete har blivit att någorlunda 
olika synsätt presenteras i de båda projekten. Den principiella in­
ställningen i det här projektet till kostnadsredovisning, som framför 
allt grundats på praktisk användning, redovisas i avsnitt 10.
1 .5 P i 1 otproj ekt
För att testa olika ka 1 kyl metoder på ett reellt projekt studerades 
projekteringen av ett dagcenter i Malmö. Projektet är en enplans- 
byggnad med källare under en del av huset. Totala arean är cirka 2.700
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Eftersom en extern kalky1 konsul t hade anlitats av projektledningen 
deltog inte forskargruppen aktivt i projektet. Genomförda kalkyler 
fick därför i huvudsak en registrerande funktion inte i verklig 
mening kostnadsstyrande.
Kalkylarbetet koncentrerades till tre ka 1ky11 i 11fäl1 en : Förslags- 
handlingsskedet, systemhand 1 ingsskedet och slutet av bygghandl ings- 
skedet. Någon mellanliggande alternati vva 1 ska 1ky1 ering infördes inte.
Trots att projektledningen hela tiden informerade om projektet inne­
bar det passiva deltagandet att forskargruppen saknade en hel del 
uppgifter vilket i någon grad försämrade möjligheterna att få helt 
korrekta värden på mängder och kvalitet i projekteringens alla skeden.
Följande kalkyler genomfördes:
1. Förenklad referenskalkyl.
För beskrivning av metoden hänvisas till /5/. Underlaget för 
kalkylen var arkitektplanskisser i skala 1:200 samt viss muntlig 
information från projektledaren. Som referensobjekt användes ett 
liknande dagcenter som uppförts i kommunen strax före det nu aktu- 
ella bygget.
2. Systemhandlingskalkyl,
Pa denna kalkyl nedlades mycket arbete eftersom här prövades an­
vändningen av skisserade byggde 1 ska 1 kyler. Erforderliga kostnads­
data konstruerades efter hand av forskningsgruppen.
3. Bygghandlingskalkyl.
För att kunna jämföra de tidigare utförda kalkylerna (1 och 2j 
med en produktionska1ky1 på färdiga handlingar utfördes en in­
stall ationsdelska 1kyj baserad på förfrågningsunderlaget.
På grund av den ringa kontakten med projekteringen (endast andra- 
handsinformation)l tvingades forskargruppen ibland till antaganden 
om kvaliteter och mängder som efteråt visade sig vara felaktiga 
(och ej behövde ha funnits om gruppen deltagit i projekteringen!.
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1.6 Organisation av dataförsörjningen
En analys av tänkbara möjligheter att organisera dataförsörj­
ningen genomförs i avsnitt 12, varifrån följande sammanfattning 
hämtas :
. De datamängder som kommer ifråga för ett kalkylsystem av
föreslagen typ är av den storleksordningen att de kan hanteras 
av en organisation bestående av 5 personer och en minidator­
anläggning. Minneskapaciteten som behövs motsvaras a-v ett ordi­
närt skivminne.
. De intressantaste distributionsvägarna för kal kyl systemets
data är tryckutgåva och/eller terminalans 1utning av abonnenter 
till dataföretagets dataanläggning.
. Kostnaderna för abonnenterna blir i fallet tryckutgåva ca 
1.400 kr/år.
. Antalet abonnenter 1.000 st baserar sig på upplagan av liknande 
kalkyl verk. Frågan om konkurrens eller samarbete lämnas därhän.
En marknadsundersökning måste föregå ett beslut om att kommersiali­
sera det i denna rapport föreslagna ka 1 kyl systemet.
. Någon lönsamhetsbedömning av det administrerande företaget har inte 
gjorts. Det är inte realistiskt att påräkna fullt antal abonnenter 
från början utan "break-even", dvs den punkt där nedlagda kostna­
der är lika stora som intäkterna , ligger antagligen 2-3 år efter 
sta rten.
1.7 Råd och anvisningar för den söm skall kalkylera
Bland K-Blockets slutprodukter skall ingå handböcker för dem som skall 
kalkylera i produktbestämningsprocessen. Dessa handböcker skall ge över­
gripande råd och anvisningar. I avsnitt 13 redovisas en kortfattad 
synopsis till en handbok för dem som skall kalkylera i produktbestäm- 
ningsprocessen.
1.8 Marknadsundersökni ng
För att utröna intresset för ett sådant kalkylsystem som presenteras 
i denna rapport utfördes en begränsad marknadsundersökning. Fem olika 
typer av företag eller organisationer utvaldes för undersökningen.
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Vid ett personligt besök presenterades ett informationsmaterial 
rörande kostnadsstyrning med tyngdpunkten på praktisk demonstra­
tion av användandet av byggdelskal kyl med successic kalkylering. 
Därefter följde en diskussion på mellan en och två timmar, var­
efter de deltagande fick enkäter med enkla frågor rörande för­
slagen. I regel önskade man betänketid vilket innebar att de 
flesta svaren inkom per post i efterhand. Totalt erhölls 20 svar 
från de fem träffarna fördelade på följande sätt:
Projektledare vid kommunalt fastighet (PF) 4 sva r
Landstings byggnadskontor (LBj 2 svar
Lokalkontor för stor konsul tfirma (LK) 4 svar
Arkltektkontor (A) 6 svar
Byggledningsföretag (BL) 4 svar
Resultatet av enkäten finns redovisat i avsnitt 14. Sammanfatt
ningsvis kan här nämnas att svaren var genomgånde mycket posi­
tiva. Följande exempel på frågor och svar kan belysa detta:
Fråga: Anser Du att det presenterade ka 1 kyl systemet fyller ett 
av Dig upplevt behov?
Svar: 18 JA 2 NEJ
Fråga: Anser Du att det föreslagna sättet att angripa kalkylsäker­
hetsproblemet (successiv kalkylering) är användbart i prak­
tiskt arbete?
Svar: 17 JA 3 KANSKE
Fråga: Det presenterade kal kyl systemet är företrädesvis avsett att
användas i systemhandlingsskedet (förslags-, huvudhandlingar). 
Anser Du att föreslagna kalkyldatas sammansättningsni vå är 
lämplig för detta ändamål?
Svar: 19 JA 1 EJ SVARAT
2-K2
2. BAKGRUND OCH TIDIGARE UTREDNINGAR
2.1 K-blockets mål
Inom Byggforskningsrådet BFR har bildats ett särskilt block, 
BFR-blocket, för kostnadskal kyl er ing och kostnadsstyrn ing - 
K-blocket - vars angivna mål citeras nedan.
Hål 1
att skapa ändamålsenliga metoder för kostnadskalky1 er ing 
och kostnadsstyrning i byggherrens/förvaltarens projekt­
administration och i praktisk planering - programmering, 
projekter ing (produktbestämning).
Hål 2
att säkerställa erforderlig tillgång till data så att 
metoderna kan användas.
I K-blockets arbetsplan "PH 3" har denna målformulering 
utvecklats i följande citat:
Att lösa problemet med bristen på enhetlighet och lätt­
tillgänglighet i dataförsörjningen är en av blockets 
centrala arbetsuppgifter. Hålformu1 er ingen "att säker­
ställa erforderlig tillgång till data ...." har upp­
fattats så att det ingår i blockets arbete att i kontakt 
med intressenterna i byggprocessen utarbeta och prova 
ett system för insamling, bearbetning och spridning av
data för investerings- och årskostnadska 1 kyl er ing.
Vidare ingår att stimulera bildandet av operativa arbets 
enheter som säkerställer att dataförsörjningen kommer 
att fungera.
Hål 3
att få metoderna i praktisk användning.
2.2 Bakgrund
I fas I av K-blocket har i projekten "Produktkal kyl er ing
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(R26:1977) och "Dataförsörjning" (R22:1977) gjorts studier av 
i byggbranschen använda kalkylsystem och försörjningen med 
kalkyldata för dessa. Av dessa framgår att kostnadsstyrning 
förekommer i mycket begränsad omfattning i projekterings- 
skedet. Detta torde i första hand bero på följande:
Det förekommer inget allmänt tillämpat system för 
kostnadsstyrning och kalkylering, sannolikt beroende på 
den stora initialkostnad som uppbyggnad och test av 
ett sådant system kräver.
. Byggprojekt genomförs ofta under tidsbrist eller hamnar 
genom de inblandade parterna i en sådan. Detta gör att 
man måste engagera sig i frågor som gäller byggnadens 
funktion, tekniska lösningar och liknande i så hög grad 
att man inte hinner eller orkar fördjupa sig i ekonomiska 
bedömningar.
Kostnadsstyrning saknar tradition i projekteringspro- 
cessen. Kostnadsstyrning anses kosta relativt mycket och 
i konkurrens med övrig projektering tilldelas den i regel 
inte tillräckliga ekonomiska resurser.
. Byggherrar är oftast inte byggfackmän och har svårt att 
ställa krav på ett visst projektgenomförande.
. Kalkyleringsmetoder, kostnadsinformation och ekonomiska 
kunskaper har i allt för liten grad ingått i de flesta 
projekterande teknikers utbildning.
Vilka allmänna motiv finns för en organiserad kostnadsstyrning?
. Samhällsekonomiskt är det angeläget att de resurser som 
satsas för investering och drift av vårt byggnadsbestånd 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Ett kostnadsstyrningssystem är 
ett värdefullt verktyg i detta sammanhang.
. För byggherrar måste det vara värdefullt att redan från 
skisstadiet ha ett grepp om projektkostnaden. Många
otrevliga överraskningar vid anbudsöppningen kan då 
undvikas. Byggherren får även information om tillgäng­
liga ekonomiska ramar är tillräckliga för den tänkta 
byggnaden, och kan i ett tidigt skede avbryta eller ändra 
projekteringens inriktning.
. Genom att använda en konsekvent kostnadsstyrning skapas 
ett ekonomiskt medvetande hos de inblandade parterna.
Ett system för kostnadsstyrning kräver metoder för kalkylering 
i projekteringsprocessens olika skeden.
Man talar om tre skeden:
Söka ram - Låsa ram - Hålla ram
Figuren på nästa sida visar en förenklad modell över besluts­
processen i Söka-ramskedet, hämtad från rapport R26:1977.
BYGGHERREN KONSULTFUNKTION
Projekterande Kal kylerande
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För Hålla ramskedet ser en förenklad modell över beslutsprocessen ut på 
följande sätt:
ProjektByggherren
Bes 1 ut
Bes 1 ut
budget budget budget
Budget- Budget-
trol 1
Budgét­
ons kemå
Total avvikelse
Fortsatt projektering
Ekonomiska och kvalitativa 
konsekvenser
Korrigerad kostnadsram och proj.program
Kostnadsram (budget). Projekteringsprogram
etc.
Ka 1ky1 behovet i dessa beslutsprocesser är huvudsakligen av två slag
1. För bedömning av projektets totalkostnad i olika skeden 
av projekteringen.
2. För att styra projekteringen mot givna ekonomiska och 
kva1 i tat i va rama r.
För det första behovet kan - i varje fall för tidiga skeden 
(kalkylnivå 3 och 4) - översl agsmâ'ss iga ka 1 kyl metoder av 
typen kronor per kvm byggnadsyta vara tillräckliga. 1 ett 
angränsande projekt inom K-blocket behandlas en sådan metod, 
Referen ska 1 kyl en.
Dessa metoder är emellertid inte tillräckliga för att upp­
fylla det andra behovet - att styra projektet mot givna 
ekonomiska och kvalitativa ramar. Till detta erfordras kal­
kylmetoder som ger kostnads information på nivån byggnads- 
och instal1 ationsdelar (kal kyl nivå 2). Detta beror på att 
man måste kunna
1. Utreda ekonomiska konsekvenser av alternativa lösningar.
2. Precisera den låsta kostnadsramen mot angiven kvalitet 
och kvantitet för olika delar (så att byggherren vet 
vad han får för pengarna) .
3. Observera förändringar av kvalitet och kvantitet under 
den fortsatta projekteringen så att ekonomiska avvikel­
ser från kostnadsramen kan konstateras i tid.
Bfr har ansett det värdefullt utveckla ett system för samman­
satta data att användas enligt kalkylnivå 2.
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3. SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR
3•1 Syfte
Projekt "Kal kyl system för projekter ingsprocessen - fackområde 
WS" syftar till att
. Ge förslag till uppbyggnad av kal kyl system för samman­
satta data med skisser till blanketter, checklistor, råd 
och anvisninar etc, i enlighet med krav som kan samman­
fattas från tidigare genomförda projekt inom kostnads- 
blocket och kontakter med tänkbara brukare.
I projektet har detta konkretiserats genom att för ett pilot­
projekt redovisa uppbyggnad av sammansatta data samt deras 
utnyttjande vid kalkylering. Olika former av blanketter och 
checklistor har härvid utformats.
Undersöka.möj1 igheterna att samla in erforderliga grund­
data .
Grunddata för datasystemet är ett livsvillkor. Via kontakter 
med olika branschorganisationer har olika alternativa möjlig­
heter undersökts.
. Undersöka möjligheterna för att transformera grunddata 
till lämpliga sammansättningssnivåer.
Omvandling av grunddata till lämpliga sammansättningsnivåer 
har varit ett tids- och resurskrävande arbete inom pro­
jektet .
. Undersöka tänkbara brukares åsikter om metoderna och 
nyttan av dem.
Inget kalkylsystem kan "överleva" utan att brukaren anser 
systemet motiverat och tillräckligt lättillgängligt.
Diskutera erforderlig och möjlig kal kyl noggrannhet,
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marknadsanpassning av kalkyler etc.
Villkoret för en korrekt kostnadska 1 kyl er ing är att i 
kal kyl situationen kunskap om 
rätt mängd 
rätt pris 
rätt kva1 i tet
erhålles. Möjlighet finns då att bearbeta materialet sta­
tistiskt och analysera de kostnadsposter som har störst 
inverkan på slutresultatet.
3•2 Avgränsninga r
Projektets arbete med uppbyggnad av system för kalkylering 
och kostnadsstyrning avgränsas att avse kalkyler och ekono­
miska värderingar som hänför sig till arbeten för ett bygg­
nadsverk inom en tomt. Exploatering av markområden där kom­
munal ekonimiska och nationalekonomiska värderingar på­
verkar beslutsprocessen anses ligga utanför projektet.
Vidare berörs endast system för kalkyler och kostnadsstyr­
ning av anskaffningskostnaderna för ett byggobjekt. System 
för årskostnadskalkylering ligger utanför projektet.
Utanför projektet ligger även utbildning av berörda poster 
inom projekteringsprocessen i kal kyl er i r.gsmetoder , kostnads- 
information och ekonomiska kunskaper.
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4 DEFINITIONER OCH TERMINOLOGI
En väsentlig del av K-Blockets arbete är att samordna förekommande 
termer, så att de olika rapporternas språkbruk sinsemellan inte ger 
upphov till missuppfattningar. Av detta skäl har ett särskilt pro­
jekt, Ekonomiska termer i byggbranschen, genomförts parallellt med 
övriga projekt i fas II. Detta har resulterat i en arbetshandling 
daterad november 1978, där vissa rekommendationer ges om använd­
ning av olika termer. Vid utskrivningen av den här rapporten har 
viss hänsyn tagits till dessa rekommendationer. Det har inte varit 
möjligt att slutgiltigt analysera och besluta om innebörden av 
alla förekommande termer. I stället följer här en diskussion kring 
väsentliga begrepp och termer med förslag till definitioner i några 
fall. Dessa förslag måste ytterligare bearbetas i K-Blockets fas 
III.
Kalkyl “_budget
Man underlättar enligt vår projektgrupp behandlingen av termer inom 
kalkylområdet om man mera konsekvent skiljer mellan begreppen KAL­
KYL och BUDGET.
KALKYL: Genomförandet av en intellektuell process, då man med led­
ning av kända data och bedömningar gör en kostnadsberäkning. Data 
utgörs av mängder, enhetstider, enhetskostnader etc. Sättet att 
kalkylera är beroende av mängdunderlag, fackområde etc.
BUDGET: Ett handlingsprogram, uttryckt i ekonomiska data, för hela 
eller del av projektets verksamhet för den aktuella projekttiden. 
Budgeten bör ha fast indelning från projekt till projekt. Dess 
detaljering beror på i vilket skede den upprättas. De kostnads- 
bärare man väljer är dock lika från skede till skede så att jäm­
förelser blir möjliga.
Kajkyl metod - kal kyl system
KALKYLMETOD kan användas i betydelsen "principiellt tillvägagångs­
sätt", t ex produktionskalkyl, pay-offmetoden eller referenskalkyl.
KALKYLSYSTEM kan användas, då man åsyftar en strikt arbetsgång efter 
ett visst blankettsystem, mätregler, dataförsörjning etc.
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AnJJg going s del_;_bYggnadsdeI_;_ byggd g2
ANLÄGGNING är ett produktbegrepp (jämför / k/). Begreppet används 
i den här rapporten som ett sammanfattande namn på byggnadsdelar, 
markanläggningar och installationsdelar.
BYGGNADSDEL avser produkter, framställda i konventionellt byggnads­
arbete på nivån färdig yttervägg, yttertak, mellanvägg etc. För att 
erhålla ett mera lätthanterligt ord, rekommenderas i st 11 et den 
kortare varianten BYGGDEL.
§î§£i§îi§!<_kaikyi
STATISTISK KALKYL är en metod som bygger på sammanställda normali­
serade indexkorri gerade data, där flera liknande objekt (eller kor­
rigerade olika objekt) sammanställs i kostnad per area-, volym- 
eller funktionsenhet.
Exempel: Regressionsberäknade data, KBS PR-data.
Referens kaiky1
REFERENSKALKYL är en metod, som bygger på att relationen mellan 
mängder av olika anläggningsdelar i förhållande till bruttovånings- 
arean (BVA) fastläggs. Genom korrigeringar med antagna enhetskost- 
nader för olika anläggningsdelar kan ett mängdreferensdata för objekts- 
typen bestämmas. Vid kalkylerandet används kr/m BVA från definierade 
referensobjekt som utgångsvärde för det nya projektet. Korrigeringar 
kan sedan göras efter hand som projektets relativa mängder och kost­
nader bl i kända.
0Diå99Qi[!9§de2ska jkYj_2_byggde jska jky 1
ANLÄGGNINGSDELSKALKYL (för rena bygg adsarbeten: BYGGDELSKALKYL) är 
en kalkyl som bygger på att man från detaljerade pris- och resurs- 
förbrukningsdata och antaganden om produktionens förutsättningar 
sätter samman kostnadsdata för olika anläggningsdelar (byggdelar).
Data sammansätts till nivån färdig anläggningsdel, vilket gör att 
mängdberäkningen kan ske på denna - icke alltför detaljerade - nivå, 
t ex m^ yttervägg. Data kan avse direkta an 1äggningsdelskostnader 
med en separat beräkning av arbetsplatsens omkostnader (APO) men 
kan också avse fullt färdiga kostnader inklusive APO.
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P rodu kt J^ons ka I ky I _ deta Hg ra d _ ka 1 ky l_z_ëG£EëBngG2rskaI kyl
PRODUKTIONSKALKYL har valts som en gemensam benämning för rubri­
cerade kalkylmetoder med motivet att namnet syftar på producentens 
metod. Med produktionska1ky1 avses de metoder som producenterna 
använder, när de t ex utarbetar underlag för anbudsgivning, produk- 
tionsberedning, planering och budgetering.
Metoderna varierar mellan olika fack, beroende på upphand 1 ings- 
sätt, lönesystem etc.
Data hämtas från produktionsuppföljningar, affärsöverenskommelser, 
ackordsavtal, kända administrativa villkor etc.
Mängdberäkn mg_;_mängdförteckn mg
I denna rapport används tre olika begrepp som anger typen av mängd­
beräkning (mängdförteckning):
1. HYPOTETISK MÄNGDBERÄKNING - MÄNGDFÖRTECKNING (MF)
2. FAKTISK MÄNGDBERÄKNING - MÄNGDFÖRTECKNING (MF)
3. GENERALISERAD MÄNGDBERÄKNING - MÄNGDFÖRTECKNING (MF).
I fall 1. detaljerar man mängdberäkningen mera än man kan mäta upp 
på tillgängliga handlingar (man "gissar kvalificerat" vilka mängder 
som kommer att ingå, när projekteringen färdigställts).
I fall 2. mäter man exakt vad som framgår av underlaget.
I fall 3- sammanfattar man informationen från handlingarna, dvs 
man utnyttjar inte detaljrikedomen utan mäter på en grövre nivå.
5!Së^ëSiD^§lDiD9
Att skedesanknyta kalkylmetoder förefaller ej lämpligt, eftersom 
man inte kan dra någon slutsats om kalkylens utformning på grund 
av det skede den är genomförd i utan mera på grund av kal kyl under­
laget, dvs de handlingar, som ligger till grund för kalkylen.
Däremot bör budgets skedesanknytas. Föreslagen terminologi:
PROGRAMHANDL INGSBUDGET 
SYSTEMHANDLINGSBUDGET
1 samband med entreprenadupphandlingar omsorteras till UPPHANDLINGS­
BUDGET.
5. GENOMFÖRANDE
Projektet startade med att studera tidigare publicerad litte­
ratur inom K-blocket samt andra källskrifter. Vid denna 
studie framkom att vissa kompletterande intervjuer erford­
rades för att klarlägga hur olika brukare använde inom bran­
schen förekommande kal kyl system.
Dessa inledande litteraturstudier i kombination resulterade 
i en första arbetshypotes för projektet.
Ett kalkylsystem för produktbestämningsprocessen inom 
fackområde VVS måste grundas på WS-AMA:s uppbyggnad då 
denna är känd och allmänt vedertagen av branschfolk.
För kal kyl systemet innebar detta en indelning enligt den 
traditionella synen - värme- och san i tets insta11 ationer,
1uftbehandlingsinsta11 ationer samt styr- och reglerin- 
sta 1 1 at i oner.
Med denna hypotes som utgångspunkt startade uppbyggnads­
arbetet av en konstruktions- och en riktkostnadsbok genom 
att för ett pilotprojekt (Dagcenter, kv Dragringen, Malmö), 
pilotprojekt 1, beskriva lämplig sammansättningsni vå för 
i konstruktionsboken ingående varianter.
Dessa varianter användes sedan som underlag för framtagande 
av kostnadsdata till riktkostnadsboken. Under arbetet härmed 
konstaterades - vilket ej var en överraskning - att till­
gängligheten till grunddata är mycket skild mellan VS-branschen 
där genom R:s nettoprislista och Röravtalet prisbilden är 
klarlagd - och 1uftbehand1 ingsbranschen där tillgången på data 
varierar mycket.
För att kartlägga möjligheterna till en bättre kostnads informa­
tion för 1uftbehandlingsdelen har diskussioner via
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VVS-Tekni ska Föreningen förts med GLSM-Gruppen för luft­
teknik inom Sveriges Mekanförbund. Dessa diskussioner har 
ännu ej resulterat i en öppning vad beträffar kostnadsin- 
formation men har genom andra informella kontakter möjlig­
heter framkommit som kommer att medge en publicering av 
kostnadsdata även för detta område.
Parallellt med. beskrivna arbetsuppgifter testades fram­
tagna kostnadsdata för Pilotprojekt 1 genom att jämföra en 
kalkyl utarbetad med sammansatta kostnadsdata mot aktuella 
anbud. Denna jämförelse resulterade i en revidering av in­
gående varianter.
Eftersom avsikten med projektet var att analysera använd­
barheten av sammansatta kostnadsdata i olika systemskeden 
utfördes 3 separata kalkyler för ännu ett pilotprojekt, 
Dagcenter, Håkanstorp, Malmö. Underlag till dessa kalkyler 
hämtades från det första pilotprojektet. Utöver test av 
sammansatta kostnadsdata utvärderades en teoretisk metod 
för att förbättra kal kyl säkerheten. Metoden - successiv 
kalkylering - baseras på att man för varje produktslag,
sammansatta data, avsätter ett optimistiskt, ett pessi­
mistiskt och ett troligt värde. Med dessa värden som grund 
bestäms medelvärde och varians för varje instal1 ationsdel. 
Totalsumma och totalvarians bestäms. Bedöms tota 1 var iansen 
vara för hög splittras insta11 ationsdelen med den största 
variansen upp i mindre poster och ny beräkning utförs.
I slutfasen av projektet utfördes en marknadsundersökning 
med hjälp av en kortare information om systemuppbyggnaden 
samt en frågeenkät.
Resultatet av denna undersökning tillsammans med diskussioner 
med olika tänkbara brukare analyserades och förslag till 
lämplig publiceringsform framtogs.
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6 PRODUKTBESTÄMNING - KOSTNADSSTYRNING - HJÄLPMEDEL
6.1 FSrsök till helhetssyn
Kostnadsstyrning av byggprojekt kan inte behandlas som en isolerad 
företeelse utan måste betraktas som en del av den komplicerade bygg­
processen. Den största möjligheten för byggherren att påverka projek­
tets kostnad är under produktbestämningen.
Kostnadsstyrningen måste således integreras i produktbestämnings- 
processen. Modellen enligt figur 6:1 bildar utgångspunkt för det 
fortsatta resonemanget.
HJÄLPMEDEL FÖR KOSTNADSSTYRN.
INTRESSENTER
KOSTNADSSTYRNING 
(ARBETSMÖNSTER)
PRODUKTBESTÄMNINGSPROCESSEN
Figur 6:1. Modell av kostnadsstyrningens integration i produkt­
bestämn ingsprocessen.
Modellen avser att visa:
Kostnadsstyrningen är en integrerad del av produktbestämningen. 
Den måste anpassas till denna så att den blir en naturlig del 
av processen.
Å
. För att kunna genomföra kostnadsstyrning erfordras hjälpmedel 
av olika slag (ka 1 kyl metoder, checklistor, kostnadsinformati on 
etc) .
. Olika intressenter påverkar såväl produktbestämning,
kostnadsstyrning som möjligheterna att skaffa hjälpmedel 
till kostnadsstyrning.
6.2 Produktbestämningsprocessen
Med produktbestämningsprocessen menas här den del av byggpro­
cessen som innefattar bestämning av produkten (installa­
tionen) från miljö-, funktions- och bruksvärdessynpunkt.
Denna process kan beskrivas på många sätt. Här följer en 
kortfattad beskrivning som utgör en blandning av några olika 
uppfattningar.
Processen utgår från mer eller mindre preciserade behov av 
lokaler. Resultatet av produktbestämningen dokumenteras i 
form av olika typer av handlingar: Ritningar, beskrivningar 
etc. Vägen fram till dessa handlingar är ofta lång och be­
svärlig. Från början vet man väldigt litet om den slutliga 
produkten. Kunskapen växer efter hand (se figur 6:2).
Kunskap
100%
Figur 6:2. Kunskapst i 11 växt i produktbestämningen.
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Kunskap om projektet skall således samlas in. Deltagarna i projekt­
arbetet har sina olika erfarenhetsområden att hämta kunskap ifrån. 
Lagstiftning, normer, rekommendationer och praxis är andra kun­
skapskäl lor.
Kunskap växer också fram ur tekniska lösningar, alternativa för­
slag m m som resultat av ett påbörjat projektarbete. När konsekven­
serna av ställda krav och givna förutsättningar kan granskas 
måste kanske projektet ges en ändrad inriktning för vilken nya 
förutsättningar gäller. Detta gör att ny kunskap måste inhämtas 
för att nya utvärderingar skall kunna göras. Processen blir alltså 
en dialog mellan de givna förutsättningarna och den kunskap som 
växer fram genom ansatser till lösningar.
Behov av byggnader och lokaler uppstår på grund av att verksam­
heter skall fortgå och förändras i en viss klimatskyddad miljö.
För detta erfordras byggnader med vissa fysiska egenskaper.
VERKSAMHET BEHOV EGENSKAPER — BYGGNAD
Verksamheten styr således med sina behov utformningen av bygg­
nadens fysiska egenskaper. En förutsättningslös granskning av 
verksamheten och dess villkor kan ge stor effekt på den slutliga 
byggprodukten. Alltför ofta låser man sig i tidiga skeden vid en 
viss lokalutformning. Resultatet av detta kan bli att verksamheten 
får underordna sig byggnadens utformning.
Det är emellertid inte rimligt att helt fastställa planeringen 
för verksamheten utan att ta hänsyn till den blivande byggnadens 
fysiska egenskaper. Det fordras en dialog mellan dem som svarar 
för ' verksamhetsplaneringen och dem som skall utforma byggnaden. 
Dialogen utmynnar ofta i att man måste gå några steg tillbaka 
i processen och modifiera tidigare beslut.
Arbetet med verksamhetsplaneringen är så unikt för varje projekt 
att det inte går att ange ett generellt mönster för detta skede. 
För den fortsatta beskrivningen av produktbestämningsprocessen 
förutsätts därför att det föreligger en noggrant genomarbetad 
utredning om verksamheten och att information om denna överförs
i _ m
dem som skall arbeta vidare med byggprojektet.
Även för själva byggprojektet är det svårt att ange någon all 
mängiltig logisk process som kan appliceras på vilket projekt 
som helst. För den fortsatta analysen kan emellertid modellen 
enligt figur 6:3 användas med tillräcklig general itet.
UTREDNING
BEHOVS- BYGGNADS-
PROGRAM HANDLINGAR
BYGG­SYSTEM­
HANDLINGAR
Figur 6:3. Förenklad bild av produktbestämningsprocessen.
Den förenklade bilden får inte missuppfattas så att de olika del­
processerna betraktas som avskilda länkar. Överlappningar mellan 
de olika delprocesserna måste alltid finnas. Man måste också vara 
beredd att gå tillbaka i kedjan när nya kunskaper om projektet 
medför ändrade villkor för tidigare delprocesser.
Kostnadsstyrning måste kopplas till olika beslutssituationer. Det 
är därför väsentligt att känna till förutsättningarna för besluts­
fattandet i produktbestämningsprocessens olika etapper. Detta be­
ror av många olika faktorer: Objektstyp, genomförandeform, medver­
kande intressenter etc. De olika besluten kräver kunskap om variab­
lerna Funktion, Kvalitet, Tid och Kostnad för projektet (se figur 6
Funktion
Kval i tet Kostnad
Figur 6:4, Variabler som beaktas i beslutsprocessen.
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Kunskapen om de olika variablerna växer långsamt fram under pro­
duktbestämningen (jämför figur 6:2). Det är naturligt att de be­
slut som tas i början av projektarbetet - d v s då man har den 
minsta kunskapen om den slutliga utformningen - har stor betydelse 
för slutkostnaden. Detta förhållande visas symboliskt i figur 6:5.
Låsning av slutkostnad
andel möjlig att påverka kostnadsmässigt
100 %
80%
"Ingångs­
värde"
Minimi-
ProduktionProjekteringProgram
Figur 6:5- Låsning av projektets slutkostnad (källa: / /).
Figuren avser att visa att ca 80% av slutkostnaden är bestämd 
när programskedet är slut. Den andel som enligt kurvan är möjlig 
att påverka kostnadsmässigt har här fått ett ingångsvärde som 
motsvarar de minimikrav som alltid finns för ett byggprojekt.
Hur många procent som ingångsvärdet representerar varierar från 
objekt till objekt. Vissa objekt - t ex barndaghem - styrs ju i 
hög grad av myndigheters bestämmelser.
Ovanstående resonemang avser bl a att visa hur viktigt det är att 
byggherren redan i tidiga skeden får grepp om kostnaderna för sitt- 
projekt och att han där har de största möjligheterna att påverka 
den slutliga investeringskostnaden.
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6.3 Kostnadssty rning
Begreppet kostnadsstyrning missuppfattas ofta. Många tror att 
kostnadsstyrning är detsamma som att åstadkomma billigaste lös­
ning i alla situationer. Detta är inte alls avsikten. En effektiv 
kostnadsstyrning får inte innebära att man ensidigt projekterar 
mot lägsta investeringskostnad. Hänsyn måste alltid tas till 
samtliga variabler enligt figur 6:4.
funktion 
. kval i tet 
t i d
kostnad
När det gäller den sistnämnda variabeln är det dessutom viktigt 
att påpeka att även drift- och underhållskostnader måste beaktas.
När användbara metoder för dessa s k årskostnaders beräkning tagits 
fram (utveckling av detta pågår i parallella projekt inom K-blocket) 
ar det dags att döpa om begreppet Kostnadsstyrning till Ekonomi­
styrning.
Det centrala med ett kostnadsstyrningssystem skall vara att man
med tillräcklig säkerhet känner slutkostnaden i det skede då 
investeringsbeslut fattas
. under hela produktbestämningen känner projektets kostnadsut- 
veckling
. vid alternativval lätt kan mäta totala effekten av gjorda val.
Byggherrens möjlighet att genomföra kostnadsstyrning av sitt pro­
jekt beror på en rad olika faktorer:
1. Utformningen av produkten (produktbestämningen} påverkas av de 
olika intressenterna till byggprojektet. Vissa intressenter kan 
inte styras alls av byggherren och vissa endast delvis.
2, Motstånd mot förändringar. En förändring - eller risk för för­
ändring - av rollfördelningen i byggprocessen kan medföra mot­
stånd mot kostnadsstyrn ing från olika intressenter.
3. Data och metoder för kostnadsberäkningar är inte
allmänt tillgängliga i någon större omfattning utanför 
entreprenörs- och leverantörskåren.
k. Många olika faktorer konstituerar produktframstä11nings- 
kostnaden. Kan byggherren och hans konsulter bedöma till 
räckligt många faktorers påverkan på kostnaden?
5. Det saknas ett gemensamt språk för redovisning av bygg­
projektkostnader. Missuppfattningar om vad som ingår i 
en angiven kostnadspost kan ge felaktigt beslutsunderlag 
Kostnadsposter kanske helt glöms bort i tota 1 budgeten fö 
projektet.
Det är viktigt att redan nu fastslå att kostnadsstyrning 
inte kan ske på ett meningsfullt sätt utan goda och lätt­
hanterliga hjälpmedel. På samma sätt är det bortkastat att 
skapa ändamålsenliga, allmänt tillgängliga hjälpmedel, om 
inte förståelsen för kostnadsstyrningens betydelse vinner 
gehör hos byggherrarna, så att krav kommer att resas på att 
kostnadsstyrning skall ingå som en naturlig integrerad del 
av produktionsbestämningsprocèssen.
Eftersom varje byggprojekt i princip är unikt, är det svårt 
att skapa något heltäckande, generellt system för kostnads­
styrn ing, som utan vidare kan appliceras på vilket projekt 
som helst. Här skall beskrivas ett lämpligt arbetsmönster 
för ett "normal projekt" som skall ge riktlinjer för ett all­
mänt beteende i avseende på kostnadsstyrning av byggprojekt. 
Man kan kalla det för en allmän kostnadsfilosofi.
Denna kostnadsfilosofi avspeglas nedan i den principiella 
beskrivningen av kostnadsstyrningsprocessen:
SÖKA RAM LÅSA RAM HÅLLA RAM
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Dessa enkla begrepp tolkar den viktiga inställningen att man måste 
söka sig fram genom ordentliga analyser till ramen innan man låser 
den och att man sedan måste hålla ramen under uppsikt kontinuerligt. 
På sätt och vis finns det motstridiga intressen i denna process:
. Man önskar så tidigt som möjligt veta vad projektet kommer att 
kosta.
. Man vill inte låsa sig för tidigt eftersom tidiga beslut har 
stor betydelse för slutkostnaden (jämför figur 6:5).
1 det praktiska projektarbetet måste lämpliga avvägningar mellan 
dessa två intressen göras anpassat efter det aktuella projektets 
förutsättningar.
När ramen skall låsas kan vara svårt att säga generellt men normalt 
bör slutet av systemhandlingsskedet vara en lämplig tidpunkt. 
Därefter är det nämligen av flera skäl svårt att göra några radi­
kala ändringar eller tillbakagångar i processen:
. Byggnadslovsbehandlingen (grundas på systemhandlingarna) kan 
försenas.
. Deta1jritningar måste fram till bygghandlingarna om inte bygg­
starten skall försenas. Ändringar av principlösningar kan dels 
ge ökad projekteringstid och dels ge upphov till ogenomtänkta 
följdverkningar för olika delar av projektet på grund av tids­
press .
Kostnadsstyrningens integration i produktbestämningen kan då 
åskådliggöras enligt modellen i figur 6:6.
BYGGNADS-
PROGRAM
BEHOVS-
UTREDNING HANDLINGAR
SYSTEM­
HANDLINGAR
BYGG­
SÖKA RAM LÅSA
RAM
HÅLLA RAM
Figur 6:6. Kostnadsstyrn i.ngens integration i. produktbestämningen.
En viktig procedur som måste följa produktbestämningens alla 
skeden är alternativtänkandet. Sven om ramen är låst måste 
olika tekniska lösningar kunna prövas under bygghandlings- 
skedet. 1 tidiga skeden är naturligtvis alternativtänkandet 
ännu mera betydelsefullt.
För kostnadsstyrningen erfordras således hjälpmedel av olika 
slag. Dessa hjälpmedel kommer att beskrivas utförligare senare 
i denna rapport. Här skall bara noteras behovet av kalkylme­
toder i olika skeden. Möjligheten att kalkylera beror i första 
hand på tillgängligt beslutsunderlag. För utförlig behandling 
av olika arbetsmönster under olika kalkylskeden hänvisas till 
Kal kyl system för projekteringsprocessen - fackområde Bygg.
7 HJÄLPMEDEL - KRAV OCH PRI NC IPFÖRSLAG
7•1 Behov av hjälpmedel och krav på dessa
För att kunna genomföra en meningsfylld kostnadsstyrning 
erfordras olika slag av hjälpmedel. Dessa skall vara ut­
formade så att byggherren i olika skeden av produktbestäm- 
ningsprocessen kan erhålla information om:
, Projektets totala kostnad
. Kostnader för alternativa tekniska lösningar
Kraven på dessa hjälpmedel varierar framför allt med be­
slutsunderlaget. I tidiga skeden måste kostnadsberäkningarna 
grundas på mycket grova skisser medan man i bygghand1 ings- 
skedet kan identifiera även små detaljer.
Olika befattningshavare har olika krav på och behov av 
hjälpmedel, t ex:
Byggherren är i, första hand intresserad av att få 
riktig information om olika kostnader och önskar denna 
information snabbt och billigt. Så länge dessa krav 
uppfylls, spelar det för byggherren ingen roll vilka 
metoder som används för detaljberäkningarna..
. Vissa kostnadsberäknare har sina egna kalkylmetoder
men önskar kontinuerlig information om aktuella kostnads­
data .
. Andra kostnadsberäknare har tillgång till aktuella kost­
nadsdata men önskar checklistor eller liknande för att 
få med alla poster i kalkylen.
. Projektorer har ofta behov av lätttillgängliga uppgifter 
om tekniska lösningar och dessas aktuella kostnader.
Om man verkligen skall kunna hålla ramen (jämför figur 6:6), 
är det givetvis nödvändigt att man vet vad ramen innehåller, 
dvs känner dess 
Kvantitet 
Kva1 i tet 
. Kostnad
Om man inte vet vilken kvantitet och kvalitet som svarar 
mot en viss kostnadspost i ramen, kan man ju inte obser­
vera avvikelser under den fortsatta projekteringen. Alltför 
ofta förklaras överskridna kostnadsramar för byggprojekt med 
uttalanden i den här stilen: "I vår kostnadsberäkning hade 
vi inte räknat med en så omfattande zonindelning av ventila­
tions i nstal 1 ationen".
Hjälpmedlen måste således utformas på ett sådant sätt att 
man tillräckligt noga kan identifiera och följa upp kost­
naderna i projektet.
Sammanfattningsvis kan man som allmänna krav på hjälpmedlen 
för kostnadsstyrning ställa att de innehåller följande egen­
skaper :
Flexibilitet. Skall kunna tillfredsställa olika befatt­
ningshavares behov av hjälpmedel.
Helhetsbild. Skall säkerställa byggherrens behov av att 
behärska hela kostnadsbilden.
, Möjlighet till analyser av alternativa lösningar.
. Tillräcklig detaljeringsni vå för att ge möjlighet att 
notera avvikelser från Låst ram.
Tillräcklig säkerhet för byggherrens budgetering. 
Tillräcklig enkelhet för att kunna användas även av be­
fattningshavare. utan lång erfarenhet som kalkylatorer. 
Därigenom kan hjälpmedlen få tillräcklig spridning ut­
över specialistgrupper. Enkelheten i utformningen av 
hjälpmedlen krävs också för att inte kostnadsstyrningen 
skall bli en alltför betungande post i byggherrens pro­
jektbudget.
, Kontinuitet. Hjälpmedlen måste administreras av en
effektiv organisation, som kontinuerligt följer utveck­
lingen inom insta11 at ionsbranschen.
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7■2 Motiv för vald lösning
Modellen i figur 7:1 utgör utgångspunkt för beskrivningen 
av det principiella lösningsförslaget till hjälpmedel för 
kostnadsstyrning.
Denna modell avser att visa de grundläggande tankegångar 
som präglat arbetet i detta projekt. I modellen har åt­
skillnad gjorts mellan budget och kalkyl. Grundtanken är att 
budgeten - den del av hjälpmedlen, som närmast betjänar bygg­
herren - skall kunna låsas i sin utformning från projekt till 
projekt, så att man utbildar fasta rutiner för att få med 
alla kostnader. Populärt kan man uttrycka det så att bud­
geten utgör den samling av "fack", i vilka samtliga kostna­
der för projektet kan läggas och summeras.
Underlaget för budgeten utgörs av kalkylsammanstälIningar, som 
med fördel också bör kunna standardiseras. Genom dessa sam­
manställningar "slussas" olika kostnadsposter, beräknade på 
olika sätt, in i sina rätta fack i budgeten.
I modellen har antytts en grov indelning av projektbudgeten 
i olika huvuddelar. Utförligare redovisning av förslag till 
budgetindelning äger rum i avsnitt 10, där också förslag 
till kal kylsammanstäl1ningar visas.
Avsikten med att särskilja, budget - och kal kylsammanstäl1- 
ningar “ från ka 1 kyl metoder är att poängtera den efter­
strävansvärda friheten (flexibiliteten) att använda vari­
erande kalkylmetoder alltefter kunskapen hos den befattnings­
havare som kalkylerar och ka I kyl underi agets beskaffenhet. Med 
andra ord: Systemet för hjälpmedel får inte vara utformat 
på ett sådant sätt att endast en eller ett fåtal kalkyl­
metoder går att använda.
Denna frihet att välja kalkylmetod illustreras 1 modellen 
med tre kal kyl pr inci per, där Referenskalkyl respektive 
Produktionskalkyl utgör ytterligheterna. Referenskalkylen 
behandlas i ett separat projekt i Kostnadsblockets
verksamhet och har i sin första utformning presenterats 
i BFR rapport R77:1977- Här följer en mycket kort samman­
fattning av principerna för denna kal kyl metod.
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Fig. 7.1
Referenskalkylen använder kostnadsdata från genomförda pro­
jekt, som får utgöra referensobjekt. Kostnaden uttrycks i 
kronor per kvadratmeter totalarea. Referensobjektet karaktä­
riseras genom en mängdstatistik och en riktkostnad för ett 
antal kostnadsförklarande variabler. Exempelvis anges an­
talet platsutrustningar per kvadratmeter totalarea (TA) och 
riktkostnad för dessa. Under projekteringens gång korri­
geras ingångsvärdet kr/enhet när variantens relativa kost­
nad är känd i det aktuella objektet. Metoden lämpar sig väl 
för kalkyler i tidiga skeden (kalkylnivå k och 3 och delvis 
ka 1 kyl n i vå 2).
Med produkt i onskal kyl - den andra ytterligheten bland kal­
kylmetoderna i figur 7:1 - menas den typ av kalkyl, som en­
treprenörer använder sig av vid anbudskal kyl er ing och pro­
duktionsplanering. Denna typ av kalkyl finns utförligt be­
skriven och analyserad i R26:1976. Här kan bara sammanfatt­
ningsvis sägas att produktionskalkylen normalt är mycket 
detaljerad, uppdelad på olika resursslag samt innehåller 
en separat omkostnadsberäkning.
Ett syfte med detta projekt har varit att föreslå en kalkyl­
metod, som svarar mot kraven i avsnitt 7.1 och som i första 
hand skall kunna användas från och med systemhandlings- 
skedet. 1 figur 7:1 har detta syfte markerats med "lämplig 
kalkylmetod?".
Det här projektet skall således i första hand granska be­
hovet av kalkyler i systemhandl ingsskedet i' samband med det 
slutliga låsandet av kostnadsramen. Detta är ett mycket 
viktigt skede för projektet, eftersom färdigprojekteringen 
starta.r härifrån och, väsentligare ändringar av projektets 
förutsättningar svårligen låter sig göras därefter.
Vilken typ av kalkyler kan då vara lämpliga för detta 
ändamål? Vilka alternativ finns? Här skall en analys av 
valsituationen genomföras med utgångspunkt från kraven i 
avsnitt 7.1 och på basis av utredningar gjorda i rappoi— 
terna R22 /2/ och R26 / 1 /.
De krav som kan ställas på en kalkyl i systemhandlingsskedet 
kan enklast sammanfattas i följande punkter
. tillräckligt detaljerade
. till räckl igt säkra
. tillräckligt enkla och snabba.
Figur 7.2 illustrerar hur detaljeringsgrad, hanterbarhet 
samt kal kyl noggrannhet varierar vid olika kal kyl metoder.
Hög detaljeringsgrad medför en hög kal kyl noggrannhet sam- 
tidigif som hanterbarheten blir sämre. Låg deta 1 jer i ngsgrad 
medför däremot en enkel hanterbarhet på bekostnad av kalkyl­
noggrannheten. För att erhålla en någorlunda hanterbar metod 
och samtidigt en rimlig kal kyl noggrannhet har vi valt en 
lösning som ligger mellan referenskalkylen och produktions- 
kalkylen i detaljeringsnivå på kostnadsdata. Kalkylmetoden 
blir härigenom tillräckligt detaljerad för att byggherren 
skall kunna göra sina val, tillräckligt säker för att han 
skall ha någon glädje av informationen och tillräckligt 
enkel och snabb för att Informationen inte skall kosta 
för mycket.
Hanterba rhetKalkylnogg rannhet
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P roduk-
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dataLåsa rai
Referens-
kalkyl
Enkelt
Detaljeringsgrad
Fig. 7.2
7-3 Pr incipförslag
Detaljerade data, grunddata, som används i produktionska1 - 
kylen sammansätts till sammansatta data för större installa- 
tionsdelar. Därav följer namnet på vår kalkylmetod, anlägg- 
ningsdelska 1ky1 eller instal1 ationsdelska 1 kyl.
Genom att grunddata från produktionskalkyl en ligger som 
bas för våra sammansatta data tror vi oss ha nått vårt 
mål, nämligen enkel hanterbarhet med någorlunda bibehållen 
kalkylnoggrannhet. Detta är ju ett måste om kalkylmetoden 
skall bli använd under projekteringsarbetet.
Svårigheten vid sammansättning av grunddata till samman­
satta data ar att välja lämpligaste sammansättningsni vån. 
Installationer inom VVS-facket kan ofta delas upp i ganska 
givna enheter. Luftbehand1 ingsinstal1 ationens huvuddelar är 
centra 1 utrustning med aggregat och aggregatdelar, plats- 
utrustning med don och slutapparater samt däremellan
ledningsnät med kanaler och ljuddämpare. För VA-insta11a- 
tionen är motsvarande huvuddelar centralutrustning med pan­
nor, pumpar och värmeväxlare, platsutrustning med radia­
torer, brunnar och våtrumsutrustning samt däremellan led­
ningsnät med rör och ventiler. Om sammansättningsni vån 
väljes så att den i stort stämmer överens med dessa huvud­
delar täcker man in större delen av VVS-insta11 ationen med 
ett ganska litet antal sammansatta data. Dessutom är en in­
delning i dessa huvuddelar allmänt vedertagna av fackfolk, 
vilket är en fördel för det framtida utnyttjandet av kal­
kylsystemet. Den valda sammansättningsni vån anser vi bör 
presenteras i en speciell konstruktionsbok, se fig 7-3, 
som skall uppdateras allt efter som nya konstruktionslös­
ningar med allmän giltighet kommer fram.
Erforderliga prisdata till de lösningar som presenteras 
i Konstruktionsboken skall publiceras i en särskild "Rikt- 
kostnadsbok" för sammansatta data, vilken skall kunna upp­
dateras ett flertal gånger per år. För den i systemet oin­
vigde avser vT att föreslå utgivandet av en speciell publi­
kation "Råd och anvisningar" som skall möjliggöra även för 
denna kategori att hantera systemet. En varning är dock på 
plats här.
Oavsett hur väl ett system än utvecklas kan det vid oför­
siktig och felaktig hantering medföra att felaktiga kost­
nadsuppgifter kommer ut. Råd och anvisningar avser dock att 
minimera dessa risker.
Av de i systemet ingående publikationerna är för den oin­
vigde förmodligen samtliga delar av intresse, medan för 
t ex en erfaren projektor eller kalkylator kanske endast 
Riktkostnadsboken och Konstruktionsboken är av intresse.
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ALTERNATIVA ERBJUDANDEN
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KALKYLSÄKERHET
8.1 Definition av kal kyl säkerhet
Varje kalkyl innebär ett försök att uppskatta en framtida 
ekonomisk verklighet. Det ligger i sakens natur att en viss 
skillnad alltid finns mellan kalkylen och det verkliga ut­
fallet.
Den ekonomiska verklighet som skall uppskattas är under en 
byggnads projekteringstid den realistiska genomförandekost- 
naden (investeringskostnaden respektive årskostnaden) för 
projektet. Eftersom denna rapport endast behandlar investerings­
kostnader, berörs inte aspekten årskostnad i fortsättningen.
Det verkliga utfallet vad beträffar investeringskostnader är 
(ur beställarens synvinkel):
. kontraktssumma plus eventuella kostnadsreg1 er ingar under 
entreprenad t i den.
Det verkliga utfallet är alltså inte känt förrän objektet har 
avslutats.
Eftersom den realistiska genomförandekostnaden i ka 1ky1 erings- 
sammanhang måste uppskattas, förekommer ofta skillnader mellan 
olika kalkylatorers bedömningar. Dessa skillnader beror bl a pa:
. skillnader i erfarenhet och kunskap hos olika kalkylatorer
. skillnader i ritningsunder1ag beroende på när kalkylen göres
skillnader i dataunderlag.
Att det förekommer skillnader i bedömningar av genomförandekost­
nader även när förutsättningarna för att göra en exakt kalkyl är 
de bästa, inses genom att studera fig 11.3 som illustrerar anbuds 
bilden för det studerade pilotprojektet (mer om detta i kap 11).
En del av olikheterna kan givetvis förklaras med marknadsmässi ga 
orsaker, dvs alla entreprenörer är inte lika angelägna att 
nfå jobbet". En del av olikheterna beror emellertid på 
olikartade bedömningar av resursåtgång.
Det är alltså ganska lätt att i efterhand bestämma kalkyl- 
säkerheten för gjorda kalkyler. Att däremot under ett pro­
jekts gång ange ka 1 kyl säkerhet för gjorda kalkyler ställer 
sig betydligt svårare. En i detta sammanhang ändamålsenlig 
definition har givits av Abrahamsson / /, där denne stu­
derar kal kyl säkerhetsaspekter vid entreprenörens arbets- 
tidsbedömningar:
"Osäkerhet vid tidsåtgång för enskilda arbetsmoment leder 
till osäkerhet om värdet på en summa av sådana arbetsmo­
ment. För att kunna kvantifiera osäkerheten eller dess 
motsats säkerheten behöver vi införa begreppet ka 1ky1 - 
säkerhet.
Med kalkyjsäkerhet för en kal kyl post eller en summa 
av kalkyl poster förstås ett intervall inom vilket 
kal kyl postens eller summans värde med en given grad 
av sannolikhet hamnar."
Denna definition måste kompletteras med regler för hur 
ka 1 kyl säkerheten skall kvant ifieras. För detta ändamål in­
för Abrahamsson begreppet riskanalys (RA):
"Med RA avses användande av sannolikhetslärans begrepp 
och räknelagar i syfte att kvantifiera osäkerheten om 
variablers värde."
Om man söker efter en 95%—i g kal kyl säkerhet bestämmes först 
med RA kal kyl summans fördelningsfunktion. Därefter kan man 
se vilka värden i denna fördelning som svarar mot sannolik­
heterna 2,5% respektive 31,5% (vid symmetrisk fördelning). 
Dessa värden bestämmer kal kyl säkerheten för summan.
Kal kyl säkerheten bestämmes alltså på statistisk väg och 
anges som sannolikheten att hamna inom ett visst intervall.
8.2 Beskrivning av aktuell kal kyl s i tuâtion
Denna rapport skall bland annat studera möjligheterna att 
kalkylera med s k sammansatta data under projekterings- 
processen. Orsaken att metoden med sammansatta data före­
slagits, är att dessas sammansättningsni vå ganska väl sam­
manfaller med de mängder, som kan mätas i det ur kostnads- 
styrningssynpunkt så viktiga systemhandlingsskedet.
En annan orsak till att använda sammansatta data är att 
antalet kalkylposter nedbringas och att kalky1 er ingen där­
för förenklas.
Det i detta kapitel förda resonemanget om ka 1 kyl säkerhet 
är tillämpbart i de flesta kalky1situationer och inte bara 
i systemhandlingsskedet.
De sammansatta data, som föreslås bli använda i system­
hand 1 ingsskedet, tillsammans med det osäkra ritningsunder- 
laget, innebär följande felkällor:
Installationerna får en annan slutlig utformning än 
den som kalkylen baseras på.
. Mängderna, som kalkylen baseras på, är felaktiga.
. De angivna instal1 ationsdelsr iktkostnaderna är be­
häftade med fel.
Den första orsaken 1tgger i produktbestämningsprocessens 
natur; eftersom den Innebär ett sökande efter en lämplig 
utformning, vet man i tidigare skeden inte exakt hur in­
stallationen kommer att se ut. Eftersom detta avsnitt be­
handlar kal kyl säkerheten hos en kal kyl metod, bortses från 
detta.
Den andra orsaken beror på att ritningsunder1 aget i system­
handl ingsskedet är grovt. Eftersom kalkyldata är avpassade 
efter detta skede, bör dessa fel bli relativt sällsynta.
Felet i en angiven riktkostnad kan ha flera orsaker, t ex 
felaktigt materialpris, felaktig arbetstidsåtgång, fel­
aktig spillprocent för material, felaktiga fördelnings­
principer för indirekta kostnader m m. Dessutom innebär en 
sammansättning av riktkostnader för anläggnIngsdelar en 
viss grad av generalisering. De förutsättningar som ligger 
till grund för datakonstruktionen kanske inte gäller helt 
för det aktuella fall där datat används.
I det följande skall kortfattat beskrivas en metod för hän­
synstagande till kal kyl säkerhet.
8.3 Metod för hänsyntagande till kal kyl säkerhet,
successiv kalkylering
Villkoret för att med traditionella statistiska metoder 
erhålla en statistiskt acceptabel noggrannhet är att kalkyl­
posternas fördelning är känd.
Möjligheten att tillhandahålla sammansatta data med känd 
fördelning förefaller emellertid att vara mycket små.
Ett sammansatt data innehåller bl a följande variabler:
. materialåtgång 
arbetstidsåtgång 
timkostnad för arbete
om så önskas fördelade indirekta kostnader (APO)
. arbetsmängd 
. produktionsmetod 
etc
Det inses ganska lätt att kravet på känd statistisk för­
delning för varje installat ionsdelsr iktkostnad skulle inne­
bära gigantiska uppföljn ingsinsatser,
Det är alltså tydligt att andra metoder måste användas vid 
uppskattningen av instal1 ationsdelsr iktkostnadernas för­
del ning.
En mycket tilltalande metod redovisas av Lichtenberg, / /
sid 28 f f. Den kallas för successiv kalkylering och be­
skrivs på följande sätt:
Skatta kal kyl posternas (insta11 ationsdelarnas) data 
med tre värden; lägsta värde, troligaste och högsta värde. 
. Bestäm för varje kal kyl post medelvärde och varians med 
hjälp av de tre skattningarna, under antagandet om en 
viss statistisk fördelning.
Beräkna totalsumma och total varians för hela kalkylen.
Om totalvariansén bedömes för stor så splittras kal kyl- 
posten med den största variansen upp i mindre delar och 
skattas med tre värden enligt ovan.
. Upprepa arbetsgången tills tillräckligt liten total­
varians har uppnåtts.
Metoden förutsätter att de olika ka 1 kyl posterna är statis­
tiskt: oberoende.
Denna metod kräver en ur kal kyl säkerhetssynpunkt aktiv kal­
kylator, eftersom arbetsinsatsen kan avpassas till önskad 
noggrannhet. Vid höga krav på noggrannhet spaltas de poster 
upp, som ger störst bidrag till den totala osäkerheten. 
Småposter, med litet bidrag till den totala osäkerheten be­
handlas bara i den första iterationen.
53
mio. kr.
12. trin10. 11.
Fig 8.1 Kal kyl säkerhetens förbättring med antalet 
iterationer vid successiv kalkylering 
(trin = iteration). Gränserna motsvarar 2 
standardavvikelser åt vartdera hållet, dvs 
sannolikheten att hamna inom interval let är 95%. 
Källa: / /, sid 4-14.
Kalkylatorn kan alltså efter ambitionsnivå välja mellan 
följande tre alternativ att beakta kal kyl säkerhetsaspekter:
. Välja medelvärdet som riktkostnad och i övrigt helt 
bortse från kal kyl säkerheten;
. med ledning av angivna lägsta, troligaste och högsta
värden beräkna kal kyl postens varians och kalkylens total­
varians (summan av de olika kal kyl posternas varianser);
. genom uppdelning och deta1jstud i um av de poster som ger 
störst bidrag till total variansen ytterligare förbättra 
denna.
Exempel på användning av ka 1 kyl metoden ges i kapitel 11.
9. SAMMANSÄTTNING AV INSTALLATIONSDELAR, KONSTRUK-
TIONSBOK OCH RIKTKOSTNADSBOK
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9-1 Bakgrund
Metoder att underlätta för kalkylatorer att utföra kost­
nadsberäkning på färdiga entreprenadhandlingar är idag i 
allmänt bruk inom VS-området. Exempelvis kalkylerar man 
idag med hjälp av den "lathund" som tillhandahålls av Rör­
led n ing sf i rmornas Riksförbund.
Under tidigt systemhandlingsskede då detaljerad informa­
tion med avseende på mängd ej går att erhålla från ritnings- 
underlaget, arbetar man idag oftast efter m - alt rrr-priser 
alternativt med "Hypotetiska mängdförteckningar" HF.
Vid upprättande av HF utgående från en kalkylmetod som byg­
ger på detaljerade kostnadsdata (entreprenörskalkyl) är 
risken för felaktig mängdavtagning uppenbar då detaljerings- 
graden är låg på ritningsunderlaget.
Vid den kalkylmetod som vi föreslår - kalkylering med sam­
mansatta data - minskar risken för fel i mängdavtagningen, 
eftersom som grund för de sammansatta data som används lig­
ger den traditionella entreprenörskalkylen där varje liten 
delpost kalkyleras med avseende på ingående material och
arbete.
9.2 Erforderl i ga sammansatta data
9.2.1 Gemensam uppbyggnad
Då konstruktionslösningarna inom WS-facket inte föränd­
ras i samma takt som prisnivån varierar, har vi valt att 
redovisa de sammansatta insta11 at ionsdelarna i en kon- 
struktionsbok och en riktkostnadsbok.
Konstruktionsboken skall endast ändras när nya konstruk­
tionslösningar tillkommer eller några konstruktioner inte 
längre används på marknaden.
Konstruktionsboken är uppdelad på ett antal huvudrubriker, 
vilka i stort överensstämmer med WS-AMA:s huvudrubriker. 
Dessa huvudrubriker är kodade enligt ett system som är gemen­
samt för alla kostnadsbärare i projektbudgeten, se kap 10. 
Under varje huvudrubrik redovisas de på marknaden vanligast 
förekommande konstruktionsvarianterna. Dessa varianter är 
de sammansatta instal1 ationsdelar som används vid kalkyler- 
ingen. Under varje variant i konstruktionsboken lämnas en 
kvantitativ och kvalitativ redovisning av de komponenter 
och grunddata som varianterna är uppbyggda av. Varianterna 
är kodade enligt VVS-AMA och i de fall flera varianter finns 
under samma kod, har de dessutom löpande bokstavsbeteckning.
Exempel på variantbeteckning, fig 9.1:
57/TO.23B som således betyder variant B av takfläktar, 
sammansatt utrustning luftbehandling.
Kostnaden för varje i konstruktionsboken redovisad variant 
finns sedan att hämta i riktkostnadsboken. Denna riktkost- 
nadsbok skall hållas aktuell och revideras några gånger 
om året.
9-2.2 Uppbyggnad VS-delen
Konstruktionsboken för VS-delen består egentligen av 5 delar; 
Vatten och avlopp, Gas och tryckluft, Kyla, Värme samt Styr. 
Huvudrubriker och varianter inom dessa delar framgår av 
tabel1 9 A ( 3 sid).
För varje "'riant i konstruktionsboken finns en schematisk 
ritning över varianten samt förteckning över de ingående 
komponenterna och det antal partimmar som fordras för att 
montera dessa. Exempel, se fig 9-2.
0
Då prisinformation för VS-delen hämtats från Rörfirmornas 
Riksförbunds nettoprislista har i riktkostnadsboken kostnader 
redovisats för såväl material som arbete. Med hjälp av an­
talet partimmar för varianten och olika effektivitetsfaktor­
ers inverkan på partimmekostnaden redovisas möjlig variation
på arbetskostnaden. Exempel på riktkostnadsbok för VS- 
delen, se fig 9-3.
9.2.3 Uppbyggnad 1uftbehandlingsdelen
Konstruktionsboken för 1uft behänd 1 i ngsdelen består av 
2 delar; Luftbehandling samt Styr.
Huvudrubriker och varianter inom dessa delar framgår av 
Tabel1 7 B (6 sid).
I konstrukt ionsboken finns för varje variant en schematisk 
ritning samt en förteckning över de ingående komponenterna 
Dessutom finns en förteckning över de vanligaste utbytes- 
komponenterna i varianten. Exempel, se figurerna 3:b och 9
Den valda sammansättningsni vå inom de olika varianterna är 
resultatet av en noggrann studie av olika konstruktionslös 
ningar och deras frekventa användande inom skilda objekt.
Som tidigare antytts finns inom 1uftbehand1 ingsområdet 
ingen motsvarighet till R:s nettoprislista, varför vi valt 
att redovisa endast sammansatta kostnadsdata i riktkostnad 
boken.
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TAKFLÄKTAR
Fig 9.1
57/TO.23
Variant 57/TO.23 A
Variant 57/TO.23 B
Variant 57/TO.23 C
Ingående komponenter:
TO.23-01 Takfläkt inkl motor;- total tryckökning 80 Pa 
T0.23~02 Takgenomföring, ljudisolerad. Brandklass A30
TO.23-O3 Samlingslåda ljudisolerad.
Utby teskomponent
TO.23 —04 Takfläkt inkl motor; total tryckökning 150 Pa
Fig. 9.1
TABELL 9A
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4221 VATTEN OCH AVLOPP
4221 1 RÖRLEDNINGAR, HUS
52/12.1 Rörledning av qjutjärn
52/12.2 Rörledning av stål rör
52/12.3 Rörledning av kopparrör
52/12.6 Rörledning av plast
42212 KÄRL OCH CISTERNER
42213 APPARATER FÖR RENING OCH BEHANDLING
42214 PUMPAR, KOMPRESSORER
42215 BADKAR, BIDÉER, TVÄTTSTÄLL, KLOSETTER
52/S2.12 Badkar av emaljerad stålplåt
52/S2.14 Duschar av emal jerad stålplåt
Variant A: Med utanpå 1 iggande rör i våtutrymmet
Variant B: Med rörinbyggda i vägg
52/S2.21 Bidéer av porslin för golvmonterinq
Variant A: Golvanslutet avlopp
Variant B: Vägganslutet avlopp
52/S2.22 Bidéer av porslin för vägqmonterinq
52/S2.31 Tvättställ av porslin
Variant A: RSK 746 01 08 med konsoler och golv
anslutet avlopp
Variant B: Enl A men vägganslutet avlopp
Variant C: RSK 754 86 05 med väggbultar och golv­
anslutet avlopp
Variant D: Enl C men med vägganslutet avlopp
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TABELL 9A (forts.)
52/S2.51 Klosett av porslin för golvmontering
52/S2.52 Klosett av porslin för väqqmontering
Variant A: RSK 776 22 06 GBG 339T
Variant B: RSK 782 31 07 I FÖ 3293
Variant C: RSK 779 02 07 I DO 615
INSTALLATIONSKOMPLEX AV OVANSTÅENDE VARIANTER
52/S9-T 2-1 WC och tvättställ med qolvanslutet avlopp och fri-
1 iggande 1edningar.
52/S9-12-2 Dusch och tvättställ med qolvanslutet avlopp och fri-
liggande ledningar.
52/S9-13-1 WC, dusch och tvättställ med qolvanslutet avlopp och
friliggande ledningar.
52/S9-14-1 Badkar, bidé, tvättställ, WC och förberett för tvätt-
maskin. Golvanslutet avlopp och friliggande ledningar
52/S9-14-2 Omklädninqsrum med 2 duschar och 2 tvättställ
Variant A: Golvanslutet avlopp och friliggande ledningar
Variant B: Golvanslutet avlopp och med separat fördelning
till varje tappställe
42216 UTRUSTNING FÖR DISK OCH TVÄTT-, UTSLAGSAPPARATER
52/S3.11 Diskbänk av rostfri stålplåt
52/S3.51 Utslaqsbackar av rostfri stålplåt
42217 ARMATUR
4222 GAS OCH TRYCKLUFT
42221 RÖRLEDNINGAR
TABELL 9A (forts
54/12.2 Rörledning av stå]rör
5VI2.3 Rörledning av koppar
42223 KOMPRESSORER
42224 ARMATUR
4223 KYLA
42231 RÖRLEDNINGAR
42232 KÄRL OCH CISTERNER
42233 PUMPAR, KOMPRESSORER
4224 VÄRME
42241 RÖRLEDNINGAR
56/12.2 Rörledning av stål rör
56/12.3 Rörledning av koppar
42242 KULVERTLEDNINGAR
42243 KÄRL OCH CISTERNER
42244 PUMPAR, KOMPRESSORER
56/R3.12 Värme, het- och varmvattenpumpar
42245 PANNOR, BRÄNNARE
56/R4.2 Värmevattenpannor P ^ 60 kW och hetvattenpannor
42246 VÄRMEVÄXLARE
TABELL 9A (forts.)
42247 VATTENRADIATORER
56/R6.61 Radiatorer för vatten eller ånga-
56/R6.63 Konvektorer
4226 STYR
42261 SAMMANSATT UTRUSTNING, REGLERANLÄGGNING
42262 SAMMANSATT UTRUSTNING, MANÖVERANLÄGGNING
42263 SAMMANSATT UTRUSTNING, ÖVERVAKN1NGSANLÄGGNING
42264 GIVARE, MÄTINSTRUMENT
42265 STYRDON, VENTILER
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WC, DUSCH OCH TVÄTTSTÄLL
med gol vanslutet avlopp och 
friliggande ledningar
S-100
KV-12
2 AV-12 VV-12
42215
52/S9-13-1
Kopplings- 
ningsledn
och anslut 
ngar
VV KV s
Dusch 12 12 -
TV.St 10 10 50
WC - 10 100
GB - - 75
Ingående komponenter RSK- nr Mängd Arbete
Duschbi anda re 812 51 06 1 St 2,36
Duschanordning 818 56 13 1 st 2,02
Koppl i ngsmuttrar 856 51 37 2 st -
Klosett
OCOr^- 60 03 1 st
Skruv + plugg - 4 st > 5,18
Koppl i ngsmuttrar 856 51 11 1 st.
Tvättstä11 746 01 08 1 st A
Konsoler OO O UD 43 02 1 pa r
T-bu1 ta r 809 70 08 4 st
Skruv + plugg - 6 st 7 8,04
Vattenlås "Simrex"
f"-o00 74 06 1 st
Utloppsrör m golvhuv 00 o 75 05 1 st
Kopplingsmuttrar 856 51 11 4 st J
Avst.vent i 1 er 854 06 27 2 st 0,60
Golvbrunn 711 37 15 1 st 2,96
Avloppsrör typ HTA
Vattenlåsmuff 50 231 70 97 1 st 1
Dubbelmuff 50 232 87 14 1 st
Dubbel muff 75 232 87 22 2 st
y 1,32
Dubbelmuff 110 232 87 48 3 st
)
Fig. 9.2
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WC, DUSCH OCH TVÄTTSTÄLL, forts
52/S9-13-1
Ingående komponenter RSK-nr Mängd Arbete (Pt)
Språng 50 x 90° 231 55 13 1 st
Språng 50 x 45° 231 56 12 1 st
Språng 75 x 45° 23I 56 20 1 st OOCM
Språng 110 x 90° 231 55 47 1 st
Grenrör 110 x 50 x 45° 231 63 62 1 st
Grenrör 110 x 75 x 45° 231 63 54 1 st j
Rör Dy 50 230 30 14 0,5 m 0,16
Rör Dy 75 230 30 22 1,0m 0,32
Rör Dy 110 230 30 48 2,8 m 0,90
Kopparrör SMS 1890 serie 2
Dy 10 175 11 22 1,5 m 0,48
Dy 12 175 11 71 10,0 m 4,60
T-rör Cu 200 34 08 3 st
L-rör Cu 200 10 30 6 st
r 5,64Lödmaterial 277 105 452 15 g
Jirva rörklammer 
dubbla 12 mm 4 st
Summa 36,58
Fig. 9.2 (forts.]
5 — K2
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4221 VATTEN OCH AVLOPP
42215 Installationskomplex
Variant Pt Ma teri a 1 - kostnad
Arbets­
kostnad
Total
kostnad
52/S9-12-1 21 ,60 1 .210:- 560:- t 6% 1.770:- t 2%
52/S9-12-2 24,61 700:- 640:- t 6% 1.340:- ± 1%
52/S9-13-1 36,58 1.525:- 950:- ± 6% 2.475:- ± 2%
52/S9-14-1 51,49 3.225:- I .335 = - Î (>% 4.560:- ± 2%
52/S9 —14-2
Variant A 54,90 1.560:- 1.420:- i 6% 2.980:- i 3%
Variant B 58,39 1.860:- 1 .515:- t 6% 3-375:- ± 3%
Fig. 9.3
TABELL 9B
4225
42251
57/TO
57/TO
57/TO
57/TO.
42252
LUFTBEHANDLING
SAMMANSATT UTRUSTNING
.11 Ti 1 1 uftsaqqreqat, byqqbara
Variant A: Fläkt
Variant B: Spjäll, filter, värmebatteri, fläkt
Variant C: Spjäll, filter, värmebatteri, kylbatteri, fläkt.
23 Takfläktar
Variant A: Takfläkt
Variant B: Takfläkt, takgenomför ing
Variant C: Takfläkt, takgenomför ing, samlingslåda
42 Värmeåtervinningsaggregat, byggbara
Variant A:
Variant B:
Variant C:
Variant D:
Variant E:
Variant F:
Ti 1luftsfläkt, frånluftsfläkt, blandningsdel , 
filter, värmebatteri
Ti 11uftsfläkt, från 1uftsf1äkt, vätskekopplade
batterier, filter, spjäll, värmebatteri
Ti 11uftsfläkt, fråniuftsf1äkt, roterande VVX,
filter, spjäll, värmebatteri
T i 11uftsf1äkt, frånluftsfläkt, roterande VVX,
filter, spjäll, värmebatteri, kylbatteri
Ti 11uftsf1äkt, frånluftsf1äkt, plattvärmeväxlare
filter, spjäll, värmebatteri
T i 11uftsf1äkt, från 1uftsf1äkt, plattvärmeväxlare 
filter, spjäll, värmebatteri, by-pass- och rök- 
gasspjäl1
61 Skyddsrumsutrustning
Variant A: Komplett skyddsrumsutrustning, FAG-system 
Variant B: Komplett skyddsrumsutrustning, sandfiltersystem
GALLER, HUVAR, SPJÄLL
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TABELL 9B (forts.)
57/T1.11 Yttervägqsgalier
Variant A: Galler, infästningsram, flugnät
57/TI.31 Huva r
Variant A: Diffusor
Variant B: Rund takhuv
Variant C: Rund takhuv, takgenomför i ng
Variant D: Rektangulär takhuv
Variant E: Rektangulär takhuv, takgenomför ing
57/T1.41 T rottelspjäl1
Variant A: Cirkulärt trottelspjäl1
Variant B: Rektangulärt trottelspjäl1
57/T1.42 Jalusispjäl1
Variant A: Jalusispjäl1 med motgående blad
57/T1.46 Ja 1usislutare
Variant A: Cirkulär jalusislutare, inmurningsram 
Variant B: Rektangulär jal usisl utare, i nmu rn i ngsram
57/TI.51 Brändspjäl1
Variant A: Brandspjäll A60, inmurningsram
42253 LUFTDON
57/T2.11 Rundä takdon
Variant A; Runt don för tilluft
Variant B: Runt don för tilluft, spjäl 1
Variant C: Runt don för tilluft, tryckreduceringslåda
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TABELL 9B (forts.)
57/T2.12 Perforerade takdon
Variant A: Perforerat don för tilluft
Variant B: Perforerat don för tilluft, spjäll
Variant C: Perforerat don för tilluft, tryckreduceringslåda
Variant D: Perforerat don för frånluft
Variant E: Perforerat don för frånluft, spjäll
57/T2.13 Vägga 11 er
Variant A: Väggal 1er för tilluft
Variant B: Väggal 1er för tilluft, spjäll
Variant C: Väggaller för tilluft, tryckreduceringslåda
Variant D: Väggaller för frånluft
Variant E; Väggaller för frånluft, spjäll
57/T2.14 Tiiluftsdon bakom radiator
Variant A: Tiiluftsdon inkl i nregl er i ngsanordn ing,
förlängningsstos, skärmplåt
57/T2.21 Köntrol 1 verit i 1 er
Variant A; Kontrol1yenti 1, rörstos
5225A LUFTRENARE, -FUKTARE, -VÄRMEVÄXLARE
57/T3-13 Fasta luftfilter
Variant A; Filterdel, hölje
Variant B; Filterdel
57/T5.11 Eftervärmare
Variant A: Värmebatteri med flänsansjutning
A2255 FLÄKTAR
A2256 KANALSYSTEM, LJUDDÄMPARE
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TABELL 9B (forts.)
57/T7.11
57/T7.21
57/T7-71
57/T7.72
42257
4226
42261
58/UO.14
Rektangulära kanal system
Variant A: 
Variant B: 
Variant C: 
Variant D: 
Variant E: 
Variant F: 
Variant G: 
Variant H: 
Var iant ! :
Rak, rektangulär plåtkanal 
Rektangulära formstycken
Rektangulärt kanal system inkl formstycken 
Rak, rektangulär plåtkanal, utv isol 
Rektangulära formstycken, utv isol 
Rektangulärt kanalsystem inkl formstycken, utv 
Rak, rektangulär plåtkanal, inv i sol 
Rektangulära formstycken, inv isol 
Rektangulärt kanalsystem inkl formstycken, inv
i sol
i sol
Cirkulära kanal system
Variant A: Rak, cirkulär plåtkanal 
Variant B: Cirkulära formstycken
Variant C: Cirkulärt kanal system inkl formstycken 
Variant D: Rak, rektangulär plåtkanal, utv isol 
Variant E: Cirkulära formstycken, utv isol
Variant F: Ci rkulärt kanal system inkl formstycken, utv i sol
Rektangulära ljuddämpare
Variant A: Rektangulär ljuddämpare, L = 900 mm 
Variant B: Rektangulär ljuddämpare, L = 1200 mm 
Variant C: Rektangulär ljuddämpare, L = 1500 mm
C irkulära 1juddämpare
Variant A: Cirkulär ljuddämpare, L = 300 mm 
Variant B: Cirkulär ljuddämpare, L. = 600 mm 
Variant C: Cirkulär ljuddämpare, L = 1000 mm
SLUTAPPARATER
STYR
SAMMANSATT UTRUSTNING, REGLERANLÄGGNING 
Styrutrustning för 1 uf tbéhändl i hqs i nstal.la t i on
TABELL 9B (forts.)
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58/U0.143 3-steg
Variant A: Reglercentral, ventilmotor inkl ventil (värme),
vent i 1 motor inkl ventil (kyla), spjällmotor regi, 
kana 1temp-gi vare, frysvakt
Variant B: Reglercentral, ventilmotor inkl ventil (värme),
ventilmotor inkl ventil (kyla), spjällmotor regi, 
kanaltemp-gi vare 2 st, rumstemp-gi vare, frysvakt
58/U0.144 Eftervärmare
Variant A: Reglercentral, ventilmotor inkl ventil, 
kanaltemp-gi vare
Variant B: Reglercentral, ventilmotor inkl ventil, 
kanaltemp-gi va re, rumstermostat
42262 SAMMANSATT UTRUSTNING, MANÖVERANLÄGGN1NG
42263 SAMMANSATT UTRUSTNING, ÖVERVAKN1NGSANLÄGGN1NG
42264 GIVARE, MÄTINSTRUMENT
58/U1.1 Termostatstyrd fläkt
Variant A: Rumstermostat
58/U1.2 T ryckg ivare
Variant A: Filtervakt
Variant B: Filtervakt
42265 STYRDON, VENTILER
70
TABELL 9B (forts.)
58/UO.141 1-steg
Variant A:
Va r i a n t B :
Variant C:
Variant D:
58/UO.142 2-steg
Va ri a n t A :
Variant B;
Variant C:
Variant D;
Variant E:
Variant F:
Variant G:
Variant H:
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil, 
spjälImotor on-off, kanaltemp-gi va re, frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil, spjäl 1- 
motor on-off, kana 1temp-gi vare, nattermostat, 
frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil, 
spjällmotor on-off, kana 1temp-gi vare, 
rumstemp-gi vare, frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil, 
spjällmotor on-off, kana 1temp-gi vare, rums- 
temp-givare, nattermostat, frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil (värme), 
kanaltemp-givare, spjällmotor regi, frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil (värme), 
kanaltemp-gi vare, rumstemp-gi vare, spjällmotor regi, 
frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil (värme), 
kanaltemp-givare, spjällmotor regi 2 st, frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil (värme), 
kanal temp-g i;ya re 2 st, spjäl lmotor regi, frysvakt
Reglercentral, venti lmotor inkl ventil (värme), 
ventMmotor inkl ventil (kyla), kanal temp-g i.vare, 
rumstemp-g iva re, spjäl lmotor on-off, frysvakt
Reglercentral, ventilmotor inkl ventil (värme), 
kanaltemp-gi vare, programmotor, spjällmotor on-off, 
frysvakt
Regieryentji, ventilmotor inkl ventil (värme), 
kanal, temp-gIva.re, btandtermostat, spjäl lmotor 
on-off 2 st, progrgmmotor, frysvakt
Regiercehtra 1 , ventiimotor inkl ventil (värme),
kana 1temp-gi vare, rörtemp-gi vare, spjällmotor on-off,
frysvakt
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TILLUFTSAGGREGAT. BYGGBARA 57/TO. 11 
42251
Variant 57/TO.11 A Variant 57/TO.11 B
Variant 57/TO.11 C
Ingående komponenter:
TO.11-01 Intagsspjäll
TO.11-02 Filter G80
TO.11-03 Värmebatteri; t, „ -20°/+20°C vid t 80°/60°C
’ luft vatten
TO.11-04 Kylbatteri, kallvatten; A i = 13 kJ/kg vid t 6°/11°C
' 3 vatten
TO.11-05 Fläkt inkl motor och drivenhet; total tryckökning 400 Pa
Ut by tes komponenter:
TO.11-06 Blandningsdel 2 spjäll
T0.11-07 Filter F45
T0.11-08 Kylbatteri R22; A i = 13 kJ/kg
T0.11-09 Fläkt inkl motor och drivenhet; totaltryckökning 200 Pa
T0.11-10 Fläkt inkl motor och drivenhet; totaltryckökning 700 Pa
Fig. 9.4
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3 — STE G
58/U0.143
42261
Lokal
Variant 58/UO . 143 A
Lokal
Variant 58/UO . 143 B
Ingående komponenter:
UO.143-01 
UO.143-02 
UO.143-03 
UO.143-04 
UO.143-05 
U0.143-06 
U0.143-07
Reglercentral
Ventilmotor inkl ventil (värme) 
Ventilmotor inkl ventil (kyla) 
Spjäl Imotor för reglering 
Kanaltemperaturgivare (GT1) 
Frysvakt (GT2) 
Rumstemperaturgivare (GT3)
Fig. 9.5
Då de flesta komponenter i en 1uftbehandlingsinstal1 at ion 
är beroende av en sådan löpande parameter som luftflödet, 
har vi för att få kontinuitet i redovisningen av varianter­
nas kostnader i riktkostnadsboken valt att redovisa dessa 
i diagramform.
I diagrammen har tre linjer inritats för att upplysa om de 
kostnadsvariationer som kan finnas på marknaden. Den meller­
sta linjen representerar normalvärdet, inverkan av de ut- 
byteskomponenter som står upptagna i konstruktionsboken 
redovisas under diagrammen i form av procentpåslag.
Exempel på riktkostnadsbok för 1uftbehand1 ingsdelen, 
se fig 9:6, fig 9:7 och fig 9:8.
Möjligheter att redovisa kostnaderna i riktkostnadsboken med 
siffror i tabellform eller på annat sätt finns givetvis.
Då hade interpol1 at ion mellan angivna värden varit nödvän­
digt. Vi bedömde det därför lämpligt att i detta principför­
slag använda diagramform för kostnadsredovisningen. Om kal­
kylsystemet som tänkt är läggs på data, är det däremot lämp­
ligt att kostnadsredovisningen sker med siffror.
För att anpassa prisinformationen till möjligheter att ut­
föra "successiv kalkyiering" kommer priserna att redovisas 
i följande tre prisnivåer;
Troligt pris 
Högsta pris 
Lägsta pris.
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TlLLUFTSAGGREGAT. BYGGBARA
Kostnad
kr
3000 -
0 5000 10000 15000 20000
Variant 57/T0.11 A
Total tryckökning 250 Pa -5 X 
Totaltryckökning 700 Pa +5 %
57/T0.11
42251
m3/h
Luftf1 öde
Fig. 9.6
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TILLUFTSAGGREGAT. BYGGBARA
Kostnad
kr
15 000 —
10 000
5 000
4 000
T- j-------------------- i------------------ 1------------------- 1—
5 000 10 000 15 000 20 000
57/TO. 11 
42251
m^/h
Luftf1 öde
VARIANT 57/TO.11 B
FILTER F45 +20%
BLANDNINGSDEL 2 SPJÄLL +10%
Fig. 9.7
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3-STEG
58/U0.143
42261
Variant 58/U0.143 B + 450 kr
Fig. 9.8
9.2.4 Antal erforderl iga sammansatta data
Syftet med projektet är att finna en kal kyl metod för pro­
jekter ingsprocessen som är snabb och enkel på samma gång 
som en rimlig noggrannhet bibehålies. Vi har i första hand 
strävat efter att sätta samman data till så höga sammansätt- 
ningsnivåer som möjligt, ty få sammansatta data medför ett 
"snabbt kal kyl system". Sammansättningsnivån får dock inte 
bli så hög att flexibiliteten i kal kyl systemet försvinner.
För att täcka in alternativa instal1 ationskonstruktioner, 
har en del grunddata satts samman till lägre sammansättnings- 
nivåer. Sammansatta data med lägre sammansättningsni vå är så­
ledes delmängder av sammansatta data med högre sammansätt- 
ningsni vå.
Antalet instal1 ationsvarianter uppbyggda av sammansatta data, 
som vi utarbetat för VVS-instal1 ationer, uppgår till c:a 
130 st varav 50 st för VS-delen och 80 st för luftbehand- 
1ingsdelen.
Det antal sammansatta data vi utarbetat inom detta projekt 
täcker bara en del av de på marknaden förekommande installa- 
tionsdelsvarianterna. För vissa delar i WS-i nstal 1 at ionen, 
som t ex kyldelen, har vi överhuvudtaget inte utarbetat några 
sammansatta data och för andra delar är antalet sammansatta 
data 1Ttet.
För att täcka in alla på marknaden förekommande installations- 
del svarianter upps-kattar vi att det skulle behövas c:a 250 st 
sammansatta data för WS-facket varav 110 st för VS-delen och 
l40 st för 1uftbehandlingsdelen.
9.3 Arbetsplätsomköstriader
I arbetet med utvecklingen av ett kalkylsystem med samman­
satta data har vi ansett det värdefullt om arbetsplatsomkost­
naderna APO kan fördelas på respektive produktslag.
Detta ställningstagande har följande orsaker:
. APO tillhör de kostnadsposter i en kalkyl som är svårast 
att uppskatta för en icke ka 1 kyl sped a 1 i st, En av ambi­
tionerna med det föreslagna ka 1 kyl systemet är att alla 
fackmän skall kunna göra en kalkyl med acceptabel nog­
grannhet och med inte alltför stor arbetsinsats om inte 
objektet är av exceptionell natur. En mycket värdefull 
förenkling jämfört med en traditionell (entreprenörs-) 
kalkyl är en fördelning av APO.
. Vid val mellan olika utförandealternativ måste alla
konsekvenser beaktas, alltså även sådana som berör olika 
alternativs behov av maskiner, ställningar etc.
Det finns ingen vedertagen, exakt definition av APO, En defi­
nition i anslutning till fig 5-2.1 i R 26:1977 skulle kunna 
vara :
APO är en del av arbetsplatsens självkostnad som inte ut- 
göres av direkt arbete, direkt material eller UE, vilka 
är direkt hänförbara till olika byggdelar.
En litet mera "gripbar" definition ges av AB 72 där APO för 
övrigt kallas hjälpmedel:
"anordningar som erfordras för entreprenadens utförande - 
exempelvis maskiner, redskap, ställningar, bodar, form- 
virke, instrument - samt transporter".
Sammanfattningsvis kan man alltså uppdela APO i följande huvud­
grupper :
. Maskinella hjälpmedel och ställningar 
, Bodar 
, Arbetsledning
, Tillfälliga anordningar och installationer 
, Förbrukning av vatten, el och olja
, Transporter, renhållning.
79
9.4 Hur kalkylerar man med sammansatta data?
Principen för kalkylering med sammansatta data framgår bäst 
genom att redogöra för några exempel. Ett exempel för VS- 
delen och ett för 1uftbehandlingsdelen redovisas»
9-^.1 Exempel VS-delen
En del i en VS-instal 1 at ion består av ett våtutrymme inne­
hållande wc, dusch och tvättstäl1. I konstruktionsboken för 
Vatten och Avlopp uppsökes närmast jämförbara konstruktion. 
Variant 52/59-13-1 stämmer väl med den verkliga installa­
tionen, se fig 9-9»
t konstruktionsboken får man reda på erforderlig montagetid 
i partimmar räknat. Dessutom kan man kontrollera att ingående 
komponenterna överensstämmer med aktuell konstruktion.
Kostnaden erhål les sedan ur riktkostnadsboken för 422 Vatten 
och Avlopp, sidan kallad 42215 Installationskomplex, se 
fig 9-10, finner man det nummer som betecknar den utvalda 
varianten. Materialkostnad 1,525:- kronor, arbetskostnad 
95Qkronor och totalkostnad 2,475:- kronor kan här utläsas. 
Arbetskostnaden är ett antaget normalvärde. Troliga högsta 
och lägsta värden på arbetskostnaden anges också för att an­
vändas under speci'ella. förutsä-tningar.
9«■.2 Exempel 1uftbehandlinqsdelen
Ett t i 11uftsaggregat på 1 0.000 m^/h i en 1uftbehandlingsanlägg- 
ning består av byggbara delar, intagsspjäl1 , filter, värme­
batteri och fläkt. Varianten 57/TO.11 B i konstruktionsboken 
för luftbehandling, se fig 9.11, stämmer med den avsedda 
konstruktionen. Ingående komponenter i vårt fall blir 
TO.11-01, -03, -05 och -07.
I riktkostnadsboken finns för varianten ett diagram där in­
gående paramentem är luftflödet i n?/h, se fig 9.12. För 
10.000 m^/h fås en kostnad på 9.500 kronor plus 20% för fil­
ter F45, vilket ger en totalkostnad på 11.400 kronor.
6 -K2
Troliga högsta och lägsta värden på totalkostnaden anges 
av övre och undre linjerna i diagrammet. För användandet av 
de linjerna, se kap 11.
Med del kalky1sammanstäl1ningarna, se kap 10, som check­
listor kalkyleras hela VVS-instal1 at ionen på ovanstående 
sätt. Alla varianter och kostnader för dem skrivs in i 
kalkylspecifikationen. Del kal kylsammanstä11ningen ifylls 
allteftersom kalkylen fortskrider. Då alla del kal kyl samman­
ställningar är ifyllda, överförs kostnaderna för deras 
huvudrubriker till Kal kylsammanstäl1ning VVS-installationer.
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WC, DUSCH OCH TVÄTTSTÄLL
med golvanslutet avlopp och 
friliggande ledningar
S-100
j KV-12
2 AV-12 VV-12
Ingående komponenter RSK-•nr
Duschb1andare 812 51
Duschanordning 818 56
Kopplingsmuttrar 856 51
Klosett
OCOr*. 60
Skruv + plugg -
Kopplingsmuttrar 856 51
Tvättstäl1 746 01
Konsoler
C
'i
OCO 43
T-bultar 809 70
Skruv + plugg -
Va t ten lås "Simrex"
r-.ooo 74
Utloppsrör m golvhuv
i-*»
oCO 75
Kopplingsmuttrar 856 51
Avst.vent i 1er 854 0*
Golvbrunn 711 37
Avloppsrör typ HTA
Vatten 1åsmuff 50 231 70
Dubbelmuff 50 232 87
Dubbelmuff 75 232 87
Dubbel muff 110 232 87
42215
52/S9-13-1
Kopplings- och anslut- 
ningsledninga r
VV KV S
Dusch 12 12 -
TV.St 10 10 50
WC - 10 100
GB - - 75
Mängd Arbete (Pt)
06 1 st 2,36
13 1 St 2,02
37 2 st -
03 1 st
4 st > 5,18
11 1st y
08 1 st A
02 1 pa r i
08 4 st ;
6 st 7 8,04
06 1 st
05 1 St
11 4 st ^
27 2 st 0,60
15 1 st 2,96
97 1 st -\
14 1 st i
22 2 st f 1,32
48 3 st
Fig. 9.9
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4221 VATTEN OCH AVLOPP 
42215 Installationskomplex
Variant Pt Material­kostnad
Arbets­
kostnad
Total - 
kostnad
52/59-12-1 21,60 1.210: — 560:- -6S 1.770:- ±2*
52/59-12-2 24,61 700: — 640:- -6% 1.340:- -3%
52/59-13-1 36,58 1.525: — 950:- -6% 2.475:- -2%
52/59-14-1 51,49 3.225:- 1.335:- tt>% 4.560:- -2%
52/59-14-2
Variant A 54,90 1.560: — 1 .420:- -(>% 2.980:- -3%
Variant B 58,39 1.860: — 1.515:- ±6* 3-375:- ±3%
Fig. 9.10
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Konstruktionsbok
TILLUFTSAGGREGAT. BYGGBARA 57/TO. 11
Variant 57/TO.11 A Variant 57/TO.11 B
Variant 57/TO.11 C
Ingående komponenter:
(J0. 11 -op
T0. 11 -02
Cro. 11 -o£>
T0. 11 -04
(T0. 11
I ntagsspjäl 1 
F i 1 ter G80
Värmebatteri; t)uft -20°/+20°C vid tvatten 80?/60°C
Kylbatteri, kallvatten; Ai = 13 kJ/kg vid t 6°/11°C
vatten
Fläkt inkl motor och drivenhet; tota 1tryckökning 400 Pa
ytbyteskomponenter:
TO.11-06
TO. 11-08 
TO.11-09 
T0.11-10
Blandningsdel 2 spjäll 
Fi 1 ter F45
Kylbatteri R22; A i = 13 kJ/kg
Fläkt inkl motor och drivenhet; total tryckökning 200 Pa 
Fläkt inkl motor och drivenhet; totaltryckökning 700 Pa
Fig. 9.11
TILLUFTSAGGREGAT. BYGGBARA 57/TO.11
kr
15 000 i
10 000 -
5 000 -
4 000
20 0001 5 00010 0005 000
VARIANT 57/T0.11 B
rFÎLTER F45________ _______ +2oi~^>
BLANDNINGSDEL 2 SPJÄLL + 10%
Fig. 9.12
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9.5 Grunddata
Med grunddata avses faktorer som påverkar kalkylen, t ex 
kostnadsdata, mater ial data och arbetsplatsomkostnader. För 
VVS-facket innebär grunddata kostnaden för material resp 
arbete för de komponenter en installation är uppbyggd av. 
Grunddata är också de olika materialegenskaper en komponent
kan ha.
9.5.1 Tillgänglighet till grunddata
9.5.11 Värme och san i tet
VVS-branschen uppvisar en mycket heterogen bild vid en när­
mare analys av de olika branschledens redovisning av kostnads­
data .
Rörfirmornas Riksförbund förser idag entreprenörerna inom 
rörinstallationsområdet dels med kostnadsdata via Nettopris­
listan dels utger de en ka 1ky1sammanstäl1ningsblankett 
samt de s k 010 och 011 bladen som möjliggör för entrepre­
nören att upprätta en s k nettokalkyl. Genom avtal mellan 
RAF Rörledningsfirmornas Arbetsgivarförbund och SBAF 
har avtal slutits som reglerar ersättningen för olika arbets­
moment vid rörledningsmontage. Då dessa grunddata används 
generellt idag, har vi utgått härifrån vid uppbyggnad av våra 
sammansatta data. Idag pågår dessutom ett arbete inom RAF som 
syftar till en övergång till ett nytt system där aktuell tids­
åtgång för olika arbetsmoment vid montage kommer att publi­
ceras på datablad. Härvid kommer tidsstudier att utföras som 
kommer att möjliggöra att nyare och snabbare montagemetoder 
kommer att premieras.
Vi avser att i det fortsatta utvecklingsarbetet av samman­
satta data utgå från dessa nya kostnadsdata.
Eftersom detta system ej beräknas komma i allmänt bruk förrän 
omkring årsskiftet 1980/81 har vi, som tidigare nämnts, ut­
gått från grunddata för traditionell entreprenörskalkyl.
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9.5.1.2 Vent i 1 at ion
Grunddata inom vent il ationsområdet är besvärligare att 
insamla. Någon kontinuerlig utgivning av kostnads informa­
tion typ Rörfirmornas Riksförbunds Nettoprislista existerar 
ej.
Inom branschledet finns "Externprislistor" från företag som 
SF, Bahco etc tillgängliga för vissa företag och som enligt 
utsago av GLSM-Gruppen för luftteknik inom Sveriges Mekan- 
förbund kan ställas till förfogande vid uppbyggnad av ett 
dataförsörjningssystem. Prisinformation för kanaler, don 
etc kan erhållas från resp tillverkare.
Information om montagekostnader i förhållande till material­
priser kan kalkyleras genom att fördelningen montagekostnad- 
mater la 1 kostnad är känd för olika typer av objekt. GLSM har 
även erbjudit sig att för olika typer av projekt redovisa 
den procentuella fördelningen mellan material- och montage- 
kostnader.
Under hela arbetet med detta projekt har underhandlingar 
förts med GLSM om att erhålla prisinformation enl ett blankett­
system.
Blanketterna skall här vara dels allmänt utformade, se fig 
9.13, där resp prisleverantör lämnar prisuppgifter för 
material + montage enl ett kodsystem utgående från VVS-AMA.
För att underlätta för prisleverantörerna att utarbeta pris­
informationen och samtidigt säkerställa att informationen 
kommer att avse likvärdiga produkter tror vi att blanketterna 
skall anpassa till resp prisleverantörs produktkatalog, 
fig 9.14.
GLSM har ställt sig tveksamma till att utlämna kostnadsdata 
enl detta system med motivering dels att variationen i mont- 
tagekostnad är avsevärd mellan olika objekt, dels att ett av 
konkurrensmedlen inom vent i 1 ationsområdet är konstruktions­
lösningar som medför kortare montagetider vid i övrigt
ungefär samma materialpriser. Det har säkert sin riktighet 
att t i 1 1 verkar-entreprenörsföretag ej kan kalkylera med 
den metod vi har antytt eftersom varje företag måste ut­
nyttja sina speciella möjligheter till kostnadsreducering 
för att företaget skall komma i ett gynnsamt konkurrens­
läge. Däremot tror vi att man med ovan skisserade kostnads- 
information får tillräcklig noggrannhet för att bedöma en 
anläggningskostnad med en noggrannhet på -10%.
Blankettförslaq (allmänt)
TILLUFTSAGGREGAT. BYGGBARA
57/TO.11
m3/h
1ntagsspjäl1, 
material, 
arbete
1000 2000 5000 10000 1 5000 20000
T0.11-01-1 T0.11-01-2 TO.11-01-5 TO.11-01—10 to.11-01-1; TO. 11-01-21
Blandn.del, 
material, 
arbete
T0.11-06-1 T0.11-06-2 TO.11-06-5 TO.11-06-10 TO.11-06-1: TO. 11-06-20
Filter G80 
mater i a 1, 
arbete
TO.11-02-1 T0.11-20-2 TO. 11-02-5 TO. 11-02-15 TO.11-06-1! TO. 11-06-20
Filter F^5 
material, 
arbete
T0.11-07-1 T0.11-07-2 TO.11-07-5 TO.11-07-10 TO. 11-07-1Î TO.11-07-20
Vä rmebatt.
2 rörr. 
material,
T0.11-03-1 T0.11-03-2 TO.11-03-5 TO.11-03-10 TO.11-03-15 TO. 11-03-20
Kylbatt.kal1 v. 
material, 
arbete
T0.11-04-1 TO.11-04-2 TO.11-04-5 TO.11-04-10 TO.11-04-14TO.11-04-20
Kylbatt. R22 
material, 
arbete
T0.11-08-1 TO.11-08-2 TO. 11-08-5 TO.11-08-10 TO.11-08-15 TO.11-02b-2(
Fläkt inkl 
motor 200 Pa 
material, 
arbete
T0.11-09-1 TO.11-09-2 TO.11-09-5 TO.11-09-10 TO.II-O9-I5 TO. 11-O9-2O
Fläkt inkl 
motor 400 Pa 
materia 1 , 
a rbete
T0.11-05-1 TO.11-05-2 TO.11-05-5 TO.11-05-10 TO.11-05-15 TO.11-05-20
Fläkt inkl 
motor 700 Pa 
material, 
arbete
T0.11-10-1 TO.11-10-2 TO.11-10-5 TO.11-10-10 TO.11-10-15 TO.11-10-20
Fig. 9.13
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Blankettförslag (SF)
TlLLUFTSAGGREGAT. BYGGBARA
m^/h
1ntagsspjä11, 
material, 
arbete |
1000 2000 5000 1 0000 15000 20000
KDVA-01-0+
IDAZ-08-01-0
KDVA-02-0+
CDAZ-08-01-0
KDVA-03-0+ 
KDAZ-08-01 -0
KDVA-05-0+ 
KDAZ-O8-OI -
KDVA-05-0+
1KDAZ-08-01-
KDVA-05-0+
KDAZ-08-01
Blandn.del, 
material, 
arbete
KDVB-01-2 KDVB-02-2 KDVB-03-2 KDVB-O5-2 KDVB-O6-2 KDVB-O7-2
Filter G80, 
material, 
arbete
KDPA-01-1 KDPA-02-1 KDPA-03-1 KDPA-05-I KDPA-06-1 KDPA-07-I
Filter F45, 
material, 
arbete
KDPB-01-4 KDBP-02-4 KDBP-03-4 KDPB-05-4 KDPB-06-4 KDPB-O7-4
Värmebatteri, 
material, 
arbete
KDEE-01-0-
3
KDEE-02-0-
3
KDEE-03-0-
3
KDEE-O5-O-
3
KDEE-06-0-
3
KDEE-O7-O-
3
Kyl batt.kal 1 v. 
mater i al, 
arbete
KDNN-01-0-
4
KDNN-02-0-
4
KDNN-03-0-
4
KDNN-O5-O-
4
KDNN-06-0-
4
KDNN-O7-O-
4
Kylbatt. R22 
material, 
arbete
KDNP-01-0-
4-5
KDNP-02-0-
4-5
KDNP-O3-O-
4-5
KDNP-05-O-
4-5
KDNP-O6-O-
4-5
KDNP-O7-O-
4-5
Fläkt inkl 
motor 200 Pa 
material, 
arbete
KDLF-01-1+ 
KDLV-01-1.
KDLF-02-1+ 
KDLV-02-1 .
KDLF-03-1+ 
KDLV-02-1.
KDLF-05-1+ 
KDLV-05-1.
KDLF-06-1+ 
. KDLV-06-1.
KDLF-07-1+
■ KDLV-07-1 ■ ■
Fläkt inkl 
motor 400 Pa 
material, 
arbete
KDLF-01-1 + 
KDLV-01-1 .
KDLF-02-1+ 
KDLV-02-1 .
KDLF-03-1+ 
KDLV-02-1.
KDLF-05-1+ 
KDLV-05-1.
KDLF-06-1+
■ KDLV-06-1 . .
KDLF-07-1+ 
KDLV-07-1■■
Fläkt inkl 
motor 700 Pa 
material , 
arbete
KDLF-01-1 + 
KDLV-01-1 .
KDLF-02-1+ 
KDLV-02-1 .
KDLF-03-1+ 
KDLV-02-1.
KDLF-05-1+ 
KDLV-05-1.
KDLF-06-1+
■ KDLV-06-1 ..
KDLF-07-1+ 
KDLV-07-1•.
Fig. 9.14
10. KALKYLSAMMANSTÄLLNING - PROJEKTBUDÇET
10.1 Kalkylsammanstäl1 n i ng
10.1.1 Bakgrund
Vid all kalkylering är det av stor vikt att inga ingående 
delar i en systemhandlings- alt bygghandlingskalkyl glöms 
bort, dvs att samtliga poster medtages. För att under­
lätta för handhavaren av "Ka 1 kyl system för produktbestäm- 
ningsprocessen" att utnyttja systemet, har speciella blan­
ketter utvecklats för ka 1 kylsammanstäl1ningar;
IQ.1.2 Blanketter och checklistor
När man bygger upp ett kalkylsystem är det viktigt att man 
från början får ordning och reda i systemet. Som grund för 
kalkylarbetet ligger en blankett som kallas för kalkyl­
specifikation. i huvudet på denna blankett förs in för vil­
ket fack och vilken kod - se kal kylsammanstäl1ningsblankett 
och givetvis för vilken anläggning blanketten gäller. I 
själva blanketten redovisar man sedan de varianter ur kon- 
struktionsboken man använder sig av samt kostnaderna för 
dessa.
Förslag till ka 1ky1 spec ifi kation, se fig 10.1.
10.1.3 Ka 1 kylsammanstäl1ninga r
För varje huvuddel i konstruktionsböckerna har en s k del­
kal kyl sammanstäl 1 ning utarbetats. Dessa har sedan delats 
in i huvudrubriker under vilka variåntkostnaderna från 
kalky1 spec ifi kationen förs in. t varje del kal kylsammanstäl1 - 
ning förs också kostnader för APO och Reserverade belopp in 
Möjlighet finns att även föra in eventuell kostnad för index 
och moms.
Exempel på del kal kylsammanstäl1ningar, se figurerna 10.2,
10.3 och 10.4.
Resultaten från del kal kylsammanstäl1ningarna införs ( en 
kal kylsammanstäl1 ning för hela VVS-installationen, vilken 
ingår som en del i projektbudgeten.
Utformning av Ka 1 kyl sammanstäl 1 n ing VVS-instal lationer, 
se figurerna 10.5 och 10.6.
Del kal kylsammanställningarna är endast ämnade att vara en 
hjälp för den enskilda kalkylatorn, medan kal kylsammanstäl1 
ningen för hela VVS-installationen skall användas som ett 
arbetsinstrument vid projektredovisning för beställaren.
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KALKYLSAMMANSTKLLNing vatten och avlopp
Anläggning Adress Beställare
Konstruktör Kalkylator Datum
KOD SPECIFIKATION
Inkommande tvä rfack liga 
arbeten
42211
ws-
arbeten
Bygg-
arbeten
El-
arbeten
Rörledningar - hus ———
42212
€
—
Kärl och cisterner
———
42213
c
Apparater för rening och behandling
— —
——
———---------------------
42214
4221 5
£
Pumpar, kompressorer
—
——
£
Badka~, bidéer, tvättställ, klosette r
—
Fig. 10.2
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KOD
42216
42217
42281
SPECIFIKATION
WS-
arbeten
Utrustn för disk o tvätt, utsl.app
Armatur
€
4221
Inkommande tvärfack- 
1 i ga arbeten
Bygg-
arbeten
422711
El-
a rbeten
422731
APO
Tvärfackliqa utgående vatten- och avioppsarbeten
421721
423721
84221
94221
764221
Vatten o avloppsarb orsakade av BYGG 
Vatten o avloppsarb orsakade av EL
Reserverade belopp för oförutsedda 
utgifter (vatten o avlopp)
DELSUMMA VATTEN 0 AVLOPPSARB.
Index (vatten o avlopp)
DELSUMMA VATTEN 0 AVLOPPSARB.
Moms (vatten o avlopp)
SUMMA VATTEN 0 AVLOPPSARB
Fig. 10.3
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KALKYLSAMMANSTÄLLNING LUFTBEHANDLINGS INSTALLAT I ONER
Anläggning Adress Bestal 1 a re
Konstruktör Kalkylator Datum
KOD SPEC I Fl KATION Inkommande tvär-
42251 Sammansatt utrustning
ws-
arbeten
BYGG-
arbeten
EL-
arbeten
—
------------------------- -—
42252
£
Galler, huvar, spjäl1
—
42253
42254
£
Luftdon
£
Luft renare, -fukta re-,-värmeväxlare
— ——i—
42255
£
Fl äkta r
———
£
Fig. 10.4
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ws-
arbeten
1nkommanc 
fackli ga
BYGG-
arbeten
e tvär­
arbeten
EL-
arbeten
—
—
—
7//////////////////mv//////////////////
—
422715 Ï22735
____________________
42256
KOD
42257
42285
SPECIFIKATION
421725
423725
84225
94225
764225
Kanalsystem, ljuddämpare
Slutapparater
APO
Luftbeh.arb. orsakade av BYGG 
Luftbeh.arb. orsakade av EL
Reserverade belopp för 
oförutsedda utgifter (luftbeh.)
DELSUMMA LUFTBEH.ARB. 
Index (luftbeh.)
DELSUMMA LUFTBEH.ARB. 
Moms (luftbeh.)
SUMMA LUFTBEH.ARB.
£
4225
Tvärfackliqa utgående luftbeh.arb.
Fig. 10.5
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KALKYLSAMMANSTÄLLN1NG VVS-1NSTALLAT1 ONER
Anläggning Kalkylator Datum
422 WS 1 HUS
ws-
arbeten
1nkommande
fackli ga s
BYGG-
arbeten
tvär- !
rbeten
EL-
arbeten4221 Vatten och avlopp
42211 Rörledningar, hus
42212 Kärl och cisterner
42213 Apparater för rening o behandling
—— ----------------------
42214 Pumpar, kompressorer
42215 Badkar o bidéer m m
42216 Utrustning för disk, tvätt etc
42217 Armatur
4221
APO 42281
4222 Gas och tryckluft
———
422711 422731
42221 Rörledningar
42222 Kärl och cisterner
42223 Kompressorer
42224 Armatur
4222
APO 42282
4223 Kyla
42231 Rörledningar
42232 Kärl och cisterner
42233 Pumpar, kompressorer
4223
APO 42283
4224 Värme
—------------------------ —
—----------------
1 1
422712 422732
422713 422733
---------------------------- ---42241 Rörledningar
42242 Kulvertledningar
42243 Kärl och cisterner
42244 Pumpar, kompressorer
42245 Pannor, brännare
42246 Värmeväxlare
42247 Vatteni adiatorer etc
4224
APO 42284
4225 Luftbehandling
— -------------------------- --------
------------------------
1 '
422714 422734
42251 Sammansatt utrustning
42252 Galler, huvar, spjäll
42253 Luftdon
—- ----------------- -----------------------—
Fig. 10.6
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42254 Luftrena re,-fukta re,-värmeväxlare
42255 Fläktar
42256 Kanalsystem, ljuddämpare
42257 Slutapparater
4225
APO 42285
4226 Styr
42261 Sammansatt utrustning regleranl.
42262 Sammansatt utrustning manöveranl.
42263 Sammansatt utrustning övervakn.anl.
42264 Givare, mätinstrument
42265 Styrdon, ventiler
4226
APO 42286
WS-
arbeten
Inkommande tväi— 
fackliga arbeten
BYGG-
arbeten
'422715
422716
EL-
arbeten
422735
422736
42271 42273
Tvärfackllqt inkommande arbeten
APO
GE-arvode 
WS I HUS
Tvärfackliqt utgående arbeten
4228
4229 
422
4227
42172
42372
WS i Hus arbete orsakat av BYGG 
WS i Hus arbete orsakat av EL
Reserverade belopp für
oförutsedda utgifter
8422 WS I HUS
SUMMA VVS I HUS arbete
I ndex
9422
Moms
76422
WS I hUS
SUMMA VVS I HUS arbete
VVS I HUS
SUMMA VVS HUS arbete
Fig. 10.7
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10.2 Projektbudget
Underlag från kal kylsammanstäl1ningarna skall användas vid redovis­
ning av projektet för beställaren.
Lämplig utformning av dylika blanketter framgår av det parallella 
projektet "Kal kyl system för projekteringsprocesser - fackområde 
Bygg" bilaga 3-
11 PILOTPROJEKT
11.1 Allmänt om pilotprojektet
I projektet har ingått 2 st pilotprojekt varav pilot­
projekt 1 utnyttjats dels för att erhålla information om 
lämpliga sammansättningsnivåer dels för att kontrollera in­
gående kostnadsdata. Pilotprojekt 2 har använts för att 
testa användbarheten av sammansatta kostnadsdata i olika 
skeden av projekter ingsprocessen.
Pilotprojekt 1, Dagcenter, kv Dragringen i Husie, Malmö,
är en 1-plansbyggnad med kringbyggd atriumgård. Bottenplan 
2 2omfattar ca 2.150 m och källarplan c:a 350 m . Den del av 
bottenplanet som inte har källare ligger direkt på mark.
Anbud på pilotprojekt 1 inlämnades under april månad 1977.
Pilotprojekt 2, Dagcenter, Håkanstorp i Malmö, är en 1-plans- 
byggnad med kringbyggd atriumgård. Bottenplan omfattar c:a 
2.100 m2 och källarplan c:a 450 n/. Den källarlösa delen av 
byggnaden ligger på s k. torpargrund, dvs kryputrymme 
finns- under byggnaden. Anbud på pilotprojekt 2 inlämnades 
under oktober månad 1978.
11.2 Pilotprojekt 1
Färdiga handlingar, såväl ritningar som beskrivning, an­
vändes som underlag för Kal kyl testet på pilotprojekt 1. 
Kalkylen är alltså utförd i ett skede då anläggningen är 
färdigprojekterad. Detta medför att mängdberäkningen stämmer 
ganska väl med de mängder entreprenören räknat med.
Fel i kalkylen, som beror av felaktig mängdavtagning, bör 
vara minimerade.
WS-instal lationens olika delar är kalkylerad och delresul­
taten införda på del kal kylsammanstäl1ningarna.
Resultatet av kal kyl testet för hela WS-i nsta 11 at ionen redo­
visas Î Kal kyl sammanstäl 1 ning WS-instal 1 at ioner, se fig 11.1.
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KALKYLSAMMANSTKlLN I NG WS-1 NSTALLATI ONER
Anläggning u Kalkylator üatum
cewVrr ^ /ON- ^£-<0-10
1(22 WS 1 HUS
ws-
arbeten
Inkommande 
fackli ga
BYGG-
arbeten
tvär-
rbeten
EL-
arbeten4221 Vatten och avlopp
42211 Rörledningar, hus
42212 Kärl och cisterner —
42213 Apparater för rening o behandling lo:-
42214 Pumpar, kompressorer —
42215 Badkar o bidéer m m
42216 Utrustning för disk, tvätt etc
>3 <,35-;- 
/ i Ot-fOl-
—— —
42217 Armatur
4221
APO 42281
1(222 Gas och tryckluft
12S~ro: -
1 5 ir;~
Il-H 3s-;- 422711 A22731
/ 3 0 » 0 : -
42221 Rörledningar
42222 Kärl och cisterner
42223 Kompressorer
A222A Armatur
1(222
APO 1(2282
1(223 Kylå
42231 Rörledningar
42232 Kärl och cisterner
1 b ïs; -
1(22712 1(22732
1(2233 Pumpar, kompressorer
1(223
APO 1(2283
4224 Värme
1 —-
—
1(22713 1(22733
42241 Rörledningar
42242 Kulvertledni ngar
42243 Kärl och cisterner
42244 Pumpar, kompressorer
42245 Pannor, brännare
I to'.- ______________ _ ____________
42246 Värmeväxlare
42247 Vattenradiatorer etc
4224
APO 42284
4225 Luftbehandling
O 2 530'- 
-r« ofoi-
I im, n-o'.-
i ? j-'sr -
422714 422734
_?£f2£:z_
lL°)oy:-
42251 Sammansatt utrustning
42252 Galler, huvar, spjäll
42253 Luftdon yj_Libs-:-
Fig. n.l
42254 Luft renare,-fukta re,-värmeväxlare
42255 Fläktar
42256 Kanalsystem, ljuddämpare
WS-
arbeten
1nkommanc 
facklÎ ga
BYGG-
arbeten
e tvär­
arbeten
EL-
a-rbeten
ÎP3 r;-
/ ?» - —
42257 Slutapparater
4225
APO 42285
4226 Styr
42261 Sammansatt utrustning regleranl.
42262 Sammansatt utrustning manöveran 1.
42263 Sammansatt utrustning övervakn.anl .
—
3s~l
IS-7-J.5T:-
__HT lo 3^-
422715 422735
42264 Givare, mätinstrument y » To : -
42265 Styrdon, ventiler
4226
APO 42286
b -3 z-s:-
30-90
422716 422736
42271 42273
Tvärfackligt inkommande arbeten
APO
GE-arvode
WS I HUS
Tvärfackligt utgående arbeten
42172 
42372
Reser
oföru
8422
I ndex
9422
Moms
76422
VVS i Hus arbete orsakat av BYGG 
WS i Hus arbete orsakat av EL
verade belopp för
tsedda utgifter
i HUS yo STo-.-
SUMMA VVS HUS arbete \ o (o ^ Ti o«.-
HUS
SUMMA VVS 1 HUS arbete ^ yjt. oo o;-
VVS 1 HUS
SUMMA VVS 1 HUS arbete. cd J e? Ts- o o o;-
4227
4228 ytioû'.-
4229 II — ä 
422 I o \ \ \HO; —
Fig. 11.1 (forts.)
Av sammanställningen framgår att den totala kostnaden för 
VVS-installat tonen kalkylerats till 982, OQQ kronor exkl moms. 
Då delen 4226 Styr samt 8422 Reserverade Belopp, 9422 Index 
och 76422 Moms består av kostnader från dels VS-delen dels 
luftbehandlIngsdelen, kan man ur denna sammanställning inte 
exakt utläsa vad kostnaden för VS-delen resp luftbehand- 
1 ingsdelen är.
Dessa kostnader kan emellertid lätt tagas fram ur delkalkyl- 
sammanställningarna och det visar sig då att VS-delens kost­
nad kalkylerats till 596.000 kronor och 1uftbehandlings- 
delens till 386.000. kronor.
Anbudet inlämnades i' april 1977 och kalkylen baserar sig på 
priser från april 1978 (luftbehandling); och augusti 1978 (VS). 
Detta förklarar de negativa kostnaderna för post 9422 Index. 
För post 8422 Reserverade belopp har kalkylerats med ett 
påslag på 5%. Påslaget för APO-kostnader ligger i medeltal 
på knappt 6%.
Lägsta anbudet för VS-anläggningen var på 548.300 kronor 
exkl moms. VS-anläggningens kalkyl låg således 596.000 - 
545.30Q = 47.7OO kronor för högt eller 8,71 för högt.
Lägsta anbudet för luftbehandlingsanläggningen var på
375.000 kronor exkl moms. Kalkylen låg således
386.Q00 - 375-000 = 11.000 kronor för högt eller 3% för högt.
Räknar man för hela WS-anl äggn i ngen låg kalkylen
982.000 - 923.3OO = 58.7OO kronor för högt eller 6,4% 
för högt.
Jämför man resultatet med de krav som ställs i kap 
ligger kalkylerna inom de gränser från lägsta anbud som 
redovi sats.
Medelanbuden för VS- resp 1uftbehand1 ingsdelen känner vi 
inte men spridningsbi 1 den på anbud för VVS-instal1 ationener 
brukar ligga från lägsta anbud till 1,15 • lägsta anbud.
Antag därför att medelanbudet är för VS-delen 1,0.75 ' 548,300 
589.40a kronor, vilket medför att kal kyl kostnaden ligger c;a 
över medelanbud. Antaget medelanbud för luftbehandlings- 
delen blir 1,075 • 375,000 = 403.100 kronor, vilket innebär 
att kal kyl kostnaden ligger c:a 4% under medelanbudet.
Totalt för VVS-ins ta 11 ationen blir det antagna medelanbudet 
992.5OO kronor, vilket ger ett kalkylfel som ligger c:a \% 
under medel anbudet.
Dessa resultat av kalkyltesten ansåg vi tillfredsställande. 
Därför gjorde vi inte några stora ändringar av konstrukt ions- 
bok och r iktkostnadsbok inför kalkyl testet på Pilotprojekt 2.
f konstruktions- och riktkostnadsbok för luftbehandling gjor­
de vi dock en komplettering. Varianter för kanal system där 
formstyckena ingår i kostnaden för de raka kanalerna togs 
fram. Då vi i kalkyltesten kalkylerat formstyckena för sig, 
visste vi ju vad kostnaden för kanal systemen skulle bli.
För att hamna på rätt kostnad krävdes för cirkulära kanal- 
system att man räknade med 1 formstycke ungefär på varannan
löpmeter kanal. För rektangulära kanal system krävdes att 
2 2för varja m plat ingick Q,5 m formstycke.
Dessa siffror angående formstycksande! är givetvis inte 
generella utan gäl.Ier bara för denna anläggning. Möjligtvis 
kan man sträcka sig till att säga att siffrorna gäller för 
denna typ av anläggning.
11.3 Pilotprojekt 2
2 T
11.3.1 Kalkyl 1, m - och m -kalkyl
Pilotprojekt 2 kalkylerades med olika underlag som hjälp 
för att testa ka 1 kyl systemet i olika skeden av produktbe- 
stämningsprocessen.
I programskedet gjordes, med arkitektens 200-delsr itning
2
som grund, en kalkyl där enda parametern var kr/m . Vi ba- 
2
serade vår kalkyl på m -priset fran pilotprojekt 1. Denna
metod för uppskattning av kostnader används ännu idag i stor 
omfattning för att få fram en första grov Kostnadsbild i 
mycket tidiga skeden.
Resultatet av kalkylen framgår av tabell 11..A
11.3.2 Kalkyl 2, förenklad référénska1 kyl
Ännu en metod testades under det tidiga programskedet 
nämligen referenskalkylen i en förenklad form.
Även här var underlaget arkitektskisser i skala 1:200.
Som referensobjekt användes Pilotprojekt 1.
Eftersom kvalitetsnivån på referensobjektet skulle vara
styrande för det aktuella objektet gjordes enbart mängd-
korrektion och ingen kvalitetskorrektion. Kostnaderna för
de studerade kostnadsförklarande variablerna hämtades från
sammansatta data. Kostnaderna för installationerna sjönk i
2
förhållande till den första kalkylmetoden - m -metoden. 
Minskningen var dock marginell.
11.3.3 Kalkyl 3, systemhandl ingskal kyl
Huvudsyftet med denna rapport är att studera möjligheterna 
till kalkylering med sammansatta data i tidiga projektskeden. 
Det är därför naturligt att det största kalkylarbetet lades 
ned på denna kal kyl.
Underlaget för kalkylen var arkitektplanritningar i skala 
1:100, fasadritningar i skala 1:100, vissa sektioner 1:100.
I förhållande till den tidigare gjorda referenskalkylen hade 
informationen förbättrats på främst en punkt nämligen bygg­
nadens geometriska gestaltning.
För Installationerna var inte någon principiell utformning 
klar utan upprättades en lay-out för VS- och VE-installa- 
tionerna som underlag för kalkylen.
För VE-delen utfördes layouten i efterhand, dvs efter 
det att färdiga handl ingar erhållits efter följande ay 
betsmönster. Kalkylatorn fick under 10 minuters tid studera 
de färdiga handlingarna. Därefter fick han ur minnet upp­
rätta en lay-out och kostnadsberäkna denna. Härigenom ei— 
hölls en bättre samstämmighet mellan slutligt objekt och 
layouten för systemhand 1 ingsskedet.
De r iktkostnader som användes i kalkylen konstruerades av 
forskargruppen under arbetet med Pilotprojekt 1 med hänsyn 
till gällande prisläge för material och arbete. Normalt är 
underlaget i systemhand 1 ingsskedet bättre än det underlag 
som använts vid ka 1ky1 er ingen. Detta förklarar avvikelser 
mellan denna kalkyl och bygghand1 ingska1ky1 en, se nedan. 
Samtliga installat ionsdelsriktkostnader redovisas inte i 
denna rapport utan endast ett urval i bilaga 1.
Som framgår av tabell 11 A blev slutresultatet för kalkylen 
för ventilationsanläggningen 353 tkr innebärande en differen 
i förhållande till medelanbud på +11%.
11.3.4 Kalkyl 4, bygghand1 ingska1 kyl
För att kunna jämföra de tidigare utförda kalkylerna med en 
kalkyl på fullständigt underlag, utfördes en kalkyl på bygg­
handlingar parallellt med anbudsräkningen,
Kalkylen utfördes med hjälp av sammansatta data.
Mängdavtagningen blev helt naturligt bättre i denna kalkyl­
situation än när man utför en kalkyl med enbart en läy-out 
som underjag.
Resultatet av bygghandj ingskalkylen redovisas i Kalkylsamman 
stäl 1 ning, fig 11,2,
11.4 Jämförelse av de olika kalkylerna med inkomna 
anbud
För att utvärdera resultaten av de olika kalkylmetoderna är
en jämförelse med det verkliga utfallet - anbuden » av in­
tresse. Anbuden inlämnades i ok-ober 1978. 21 st anbud läm­
nades in, varav 9 st för VS-delen och 12 st för luftbehand- 
lingsdelen. Detta antyder en relativt låg sysselsättning 
hos entreprenörerna. Är arbetsmarknaden kärv, medför detta 
ofta att anbudspri serna blir låga. Bedömning av marknads- 
beroende fluktuationer ingår endast inom en begränsad ram 
i vart kal kyl system. En skälig vinst och pålägg medkalkyleras 
alltid, vil ket medfö r att anbudtill över- eller under­
priser inte täcks in av kalkylen. En van kalkylator eller 
projektor med kännedom om marknadsläget kan dock korrigera 
för detta. Ovannämnda sakförhållande bör man tänka på när 
man jämför kalkyler och anbud. Se fig 11.3.
Efter korrigeringar så att anbuden blev jämförbara var läg­
sta anbudet för VS-an1ägnningen 428.500 kronor, högsta anbud 
13% högre och medelanbudet 454.000 kronor. Motsvarande siff­
ror för luftbehandlingsanläggningen var: Lägsta anbud 
284.000: — , högsta anbud 11% högre och medelanbud 318.500 kr. 
Sammnstäl1 ning av jämförelserna mellan kalkyler och anbud, 
se Tabel1 11 A.
Ur denna sammanställning kan man urskilja tendensen att 
desto noggrannare kalkylmetod desto närmare det verkliga 
priset kommer man. Vådan av att använda ett okorrigerat 
kr/m -pris syns tydligt i sammanställningen, då kostnads­
kalkylerna som baserat sig på sådant pris hämtats från 
Pilotprojekt 1 skiljer sig c:a 50% från anbuden.
Kal kyl kostnaderna för referenskalkylerna är också för höga, 
men med tanke på marknadsläge och att endast 1 referens­
objekt använts är siffrorna acceptabla. Detta pekar på det 
riskabla att använda referenskalkyler med dåligt under­
byggda utgångsdata (få referensobjekt eller alltför stor 
variation på ref-objekt i förhållande till aktuellt objekt). 
Orsaken till de något höga siffrorna för lay-out-kalkylens 
kostnader beror till stor del på att det inte är samma person 
som gjort lay-outen och som konstruerat anläggningen.
Hade konstruktionshandlingarna gjorts med utgångspunkt från
TABELL HA
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JÄMFÖRELSER KALKYLER - ANBUD, PILOTPROJEKT II 
SAMMANSTÄLLNING
VS-del Luftb.del Tot VVS
Lägsta anbud 428.500:- 289.000:- 717.500:-
Medel anbud 454.000:- 318.500:- 772.500:-
Kr/m2 - kalkyl
Kostnad 681 .000:- 420.000:- 1.101.000:-
Diff till lägsta anbud + 59% + 45% + 53%
Diff till medelanbud + 50% + 32% + 42%
Referenskal kyl
Kostnad 576.000:- 362.500:- 938.500:-
Di ff t i 11 1ägsta anbud + 34% + 25% + 31%
Diff till medelanbud + 27% + 14% + 22%
An 1.del ska 1 kyl
Lay-out
Kostnad 353.000:-
Diff till lägsta anbud - + 22% -
Diff till medel anbud - + m “
An 1.del ska 1 kyl
Färd. handl .
Kostnad 464.500:- 328.500:- 793.000:-
Diff till lägsta anbud + 8,5% + 13,5% + 10,5%
Diff till medel anbud + 2,0% + 3,5% + 2,5%
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KALKYLSAMMANSTÄLLN1NG WS-INSTALLATIONER
Anläggning
/O A ^ ^ e -\. i-f r ^* l? c* yl s 'it* ( f* /„ /
Kalkylator
^ /c/v-
Datum
li - u-ï-M
422 WS 1 HUS
1nkommand 
fackliga
tvär­
arbeten
4221 Vatten och avlopp
ws-
arbeten
BYGG-
arbeten
EL-
arbeten
4221 1 Rörledningar, hus
Kärl och cisterner
Apparater för rening
l Z*
42212
42213 o behandling N M, rov-
42214 
A221 5 
1)2216 
A2217
Pumpar, kompressorer 
Badkar o bidéer m m 
Utrustning för disk,
Armatur
tvätt etc
V/ sr S'!- 
/2 * 
v ■/ ! S
4221 ! is; ehöv
APO 42281 422711 422731
4222 Gas och tryckluft
42221
42222
42223 
1)2221)
Rörledningar
Kärl och cisterner 
Kompressorer
Armatur
<573o:-
? 3~<?<V -
/ IS»
4222 1 2 c»/ sa:-
APO 42282 nbs;-
422712 422732
4223
42231
42232
42233
Kyl à
Rör 1edningar
Kärl och cisterner 
Pumpar, kompressorer
4223 —
APO 42283 —-z;
422713 422733
4224 Vä rme
42241
42242
42243
42244
42245
42246
Rörledningar
Kulvertledningar
Kärl och cisterner
/176 ;~r o- -
! !(o:-
—
Pumpar, kompressorer 
Pannor, brännare
! t, &/ f: -
Värmeväxla re y o? 11?:-
42247 Vattenradiatorer etc 5T / fin -
4224 l¥l fcoo:H
APO 42284 95*tf+
422714 422734
?4225 LuftbehandlÎ nq
3¥ÖÖ
42251
42252
42253
Sammansatt utrustning 
Galler, huvar-, spjäll 
Luftdon
8184*-- 
Il 615);-
Fig. 11.2
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'1225')
'<2255
42256
42257
4226
Luft renare,-fukta re,-värmeväxlare 
Fläktar
Kanalsystem, ljuddämpare 
Slutapparater
APO
Styr
4225
42285
42261 Sammansatt utrustning regleranl.
42262 Sammansatt utrustning manöveranl .
42263 Sammansatt utrustning övervakn.ani*
42264 Givare, mätinstrument
42265 Styrdon, ventiler
4226
APO 42286
Tvärfackligt inkommande arbeten 
APO
GE-arvode 
WS I HUS
Tvärfackligt utgående arbeten
WS-
arbeten
1nkommand 
fackli ga
BYGG-
arbeten
e tvär­
arbeten
EL-
arbeten
z?sv:-
Lo ?0; -
1 ? L WfS' -
—
1 231 -
ZT-\ 0 \ -
422715 422735
M'S To;- 
l 5O
—
1 3S^'5’-
\ M-o;-
422716 422736
4227
' 1
42271 42273
4228
4229 il — 1
422 'iZO'-
A2172 VVS i Hus arbete orsakat av BYGG
^2372 WS i Hus arbete orsakat av £L
Reserverade belopp för
oförutsedda utgifter
8m22 WS I HUS i* 51B:~
SUMMA VVS I HUS arbete 110 S 3%:-
I ndex
9422 WS I HUS 1 fclot-
SUMMA VVS I HUS arbete ~ Til ooo\-
Moms
76422 VVS I HUS joUo:-
SUMMA VVS I HUS arbete a/ O O OJ ----
Fig. 11.2 (forts.)
lay-outen hade förmodligen de kalkylerade kostnaderna legat inom 
acceptabla gränser.
Dä färdiga handlingar utgjorde underlag för an 1äggningsdels- 
kalkylen hamnade de kalkylerade kostnaderna acceptabelt. Att 
siffrorna ligger i överkant beror på att väldigt liten korri­
gering gjorts för marknadsläget. Skulle vi kalkylera till 
självkostnadspris hade kostnaden för VS-delen blivit 
442.500:- kronor, vilket endast ligger +3,5% från lägsta 
anbud och -2,5% från medelanbud. Kostnaden för luftbehand- 
lingsdelen hade blivit 313-000:- kronor, vilket ligger 8% 
över lägsta anbud och 2% under medelanbud. Totalt för VVS- 
installationen hade vi hamnat c:a 5% över lägsta anbud och 
c:a 2% under medelanbud.
11.5 Successiv kalkylering av Pilotprojekt 2
För att utröna inom vilket konfi dens interva11 som teoretiskt 
beräknad anläggningskostnad hamnar utfördes en successiv 
kalkylering på 1uftbehand1 ingsdelen inom Pilotprojekt 2.
Kalky1 er ingen utföres på följande sätt.
För varje kalkylpost skattas ett troligt, ett optimistiskt 
(lägsta) och ett pessimistiskt (högsta) värde. För varje 
kalkylpost beräknas medelvärde och varians under antagande 
av/5 -fördelning. Totalsumma, totalvarians samt en riktkost- 
nad med 95%-igt konfidens interval 1 uträknas.
Anses tota 1 variansen för hög, splittras den kalkylpost som 
har störst varians upp i mindre delar och nya medelvärden 
och varianser beräknas för denna post. Arbetsgången upp­
repas tills tillräckligt liten totalvarians uppnåtts.
För att exemplifiera beräkningsgången har valts att redo­
visa beräkningarna för ka 1 kyl säkerheten hos den del av VVS- 
kalkylen som 4225 Luftbehandling utgör. Som kalkylposter 
har valts de huvudrubriker (42251-42257) som finns på kalkyl­
sammanställning Luft behänd 1 ingsinsta11 at i oner. APO, Reser­
verade belopp och Index för 4225 har också valts som
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ka 1 kyl poster.
4225 Luftbehandling har med anläggningsdelska 1ky1 en kal­
kylerats till 292.500:- kronor.
Tecken fork 1 ar inga r:
Troligt pris = T; Lägsta pris = L; Högsta pris = H
2
Medelvärde = M; Standardavvikelse = Cf; Varians = tT
2
Riktkostnad = R; R = M - ir • 1,96
M = 0,2 • L + 0,2 • H + 0,6 • T
ÇT = /=* -fördelning
5
Vid första beräkningen valdes T-, L- och H-värden ur rikt- 
kostnadsboken på helt normalt sätt. Inga särskilda hänsyn 
togs till denna speciella installation. Sammanställning, 
se tabel1 11 B.
R = 33O.5OO - 320.045' • 1,96 = 33O.5OO ± 35.000 =
= 330.500 ±\n.
Kostnaden för 4225 Luftbehandling ligger med 95% sannolikhet 
mellan 295.500:- kronor och 365.500;- kronor.
Anses felmarginalen pä -11% vara för hög, spaltas kalkylpost­
en med störst varians (42256) upp och man undersöker närmare 
förutsättningarna i dess underlag mot aktuellt förhållande.
Då framkommer att T-, L- och H-priser bör ligga enligt be­
räkning 2, Tabell 11 B, p g a lättare montage och. färre 
formstycken,
R = 321 ,500 i 225,0.45 • 1,96 = 321.500. - 29.500 =
= 321.500 -9%,
Kostnaden ligger sâ 1 edes: mel lan
292, OQQ;^ kronor och. 351.00Q:- kronor med 95% sannolikhet. 
Anses även en felmarginal på *9% vara för hög, spaltas
TABELL 11B
SAMMANSTÄLLNING SUCCES IV KALKYLER ING
4225 LUFTBEHANDLING
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Beräkning 1
Kalkylpos t
T
(kr)
L
(kr)
H
(kr)
M
(kr)
<r
(kr)
°"V
(kr)2
42251 90.000 80.000 110.000 92.000 6.000
36.0001
42252 20.000 18.000 24.000 20.400 1 .200
1.4401
42253 40.000 35.000 46.000 40.200 2.200
4.8401
42254 2.250 2.000 2.500 2.250 100
101
42255 6.000 5.500 7.000 6.100 300
901
42256 135.000 110.000 170.000 137.000 12.000
144.0001
42257 - - - - - -
APO 11.950 -5-100 36.450 13.440 8.3OO
68.8901
Res. belopp 15.500 0 40.000 17-300 8.000 64.0001
1 ndex 1.600 0 4.400
O-3-CO 880 7751
TOT 4225 330.500
320.0451
I Beräkning 21
42256 125.000 115.000 150.000 128.000 7.000 49.0001
TOT 4225 321.500
225.0451
Beräkning 3
APO 8.500 0 23.750 9.850 4.750
22.5001
TOT 4225 318.OOO
178.6551
kalkylposten med den nu största variansen (APO) upp enligt 
tidigare mönster. P g a säsongsfluktuationer och kärv arbets 
marknad förmodas påläggen för APO minskade enligt beräkning 
3, Tabell 11 B.
R = 318.000 - 178.655' ' 1,96 = 318.000 - 26.000 =
= 318.000 ±8%.
Kostnaden för 4225 Luftbehandling ligger med 95% sannolikt 
mellan 292.000:- kr - 344.000:- kr.
På detta sätt fortsätter man tills man nått en acceptabel 
felmarginal.
Den med an 1äggningsdelska 1 kyl en kalkylerade kostnaden 
299-500:- kronor ligger redan i första beräkningen inom den 
acceptabla felmarginalen.
11.6 Slutsatser från kalkyler t Pilotprojekt 1 och 2
För att kunna jämföra kalkylen från Pilotprojekt 1 med 
Pilotprojekt 2:s anläggningsdelska 1 kyl, måste båda kalkyler­
nas kostnader gälla för samma tidpunkt. Indexeras kalkylen 
av Pilotprojekt 1 upp från april 1977 till oktober 1978, 
blir kalkylerna jämförbara.
På oktober 1978:s prisnivå blir kal kyl kostnaden för hela 
VVS-installationen på Pilotprojekt 1 1.064,000:- kronor, 
varav 632,000:- kronor för VS-delen och 432.000:- kronor för 
lufthehand!ingsdelen. Totala VVS-insta11 ationen för Pilot­
projekt 2 kalkylerades tiil 793-000;- kronor, varav 
464,500:- kronor för VS-delen och 328,500:- kronor för luft­
behandling sdel en. Av ovanstående siffror framgår att de 
kalkylerade kostnaderna, för Pilotprojekt 1 är mer än 30% 
högre än för Pilotprojekt 2 trots att byggnadsarealen är 
ungefär lika, 2,500 m2.
Då tendensen är lika för VS-del och. 1 uftbehandl ingsdel, 
redoyisas nedan de faktorer som ka.n ha orsakat det 30% högre
priset för 1uftbehandlingsdelen.
Skillnaden i kalkylerad kostnad mellan Pilotprojekt 1
och 2 är 432.000:- kronor - 328.500:- kronor =
2= 103.500:- kronor. Räknat per m BTA blir motsvarande 
siffror 173 kr/m2 BTA - 132 kr/m2 BTA = 41 kr/m2 BTA.
Av dessa 103-500:- kronor är en del s k tvärfackliga kost­
nader som byggnadskonstruktionen av Pilotprojekt 1 orsakat. 
Vidare har en del s k "gränsarbete" lagts på byggaren i 
Pilotprojekt 2. Uppskattningsvis 40.000:- kronor av de 
103.500:- kronor är tvärfacklig kostnad motsvarande 
16 kr/m2 BTA.
En annan orsak till prisskillnaden är att luftbehandlings-
konstruktionerna är olika. Största skillnaden mellan
konstruktionerna är att Pilotprojekt 1 har 9 zoner och in-
blåsning via takd1ffusorer, medan Pilotprojekt 2 har 2
zoner och bakkants inbiåsning. Detta medför lägre kostnader
för batterier, styrutrustning, kanaler och isolering för
Pilotprojekt 2 i förhållande till Pilotprojekt 1. Kostnader
för dessa konstruktionsski11nader bedömes till 40.000:- kr,
2
vilket motsvarar 16 kr/m BTA.
Ytterligare en orsak till prisskillnaden är att olika påslag 
och pålägg har använts för vinst och APO-kostnader beroende 
på årstid och marknadsläge. Denna prisskillnad uppgår till 
c;a 220.000:- kronor, vilket motsvarar 9 kr/m2 BTA-
Slutsatsen av detta resonemang blir att kostnaden för en
o
luftbehandlingsinstallation kan skilja på upp till 4Q kr/m BTA 
på 1ikartade byggnader.
11,7 Utvärdering av kal kyl systemet
Målet med detta forskningsuppdrag är att hitta ett kalkyl­
system som är hanterbart med någorlunda bibehållen kalkyl­
noggrannhet. Testningen av ka 1 kyl systemet på pilotprojekten 
visar att ka 1 kyl noggrannheten ligger inom acceptabla gränser.
Vid kalkyleringen av pilotprojekten framkom att kalkylsys­
temet är alltför tidsödande för vissa kal kyl poster. Det 
gäller speciellt kalkylering av kanaler och rör som får 
mätas upp och kalkyleras dimension för dimension. Trots att 
formstyckena inbakats i 1öpmeterpri set, tar denna kalkylering 
för lång tid. En ytterligare utveckling av sammansatta data 
vore önskvärd på detta område.
Kostnadsberäkning av i 1uftbehandlingsinstal1 a tionen in­
gående don är tidskrävande
Eftersom donkostnaden inte beror på luftflödet utan även på 
kastlängd och ljudnivå, blir det svårt att precisera don­
kostnaden. Dessutom är kvaliteten på de i marknaden före­
kommande donen ganska olika, vilket medför stor prisvaria­
tion. Om alla uppgifter till kal kyl systemet fördes in på 
data, skulle man kunna ha många fler uppgifter till hands 
vid kalkyleringen än man kan ha vid manuell kalkylering. 
Kalkylering av poster med många ingående parametrar som 
t ex don, hade då inte blivit besvärligt.
Kalkyleringen med de varianter som består av sammansatta 
data på hög nivå har gått snabbt och enkelt. Däremot har 
det tagit längre tid med de mindre installationsdelar som 
sas blev över. En del av dessa installationsdelar hade vi 
sammansatta data för, för andra fick pris inhämtas från annat 
håll.
Detta pekar på att man måste sträva efter att få med så 
mycket som möjligt av installationen i sammansatta data av 
hög nivå, ty det är kompletteringska1 kyl er ingen som kräver 
tid.
En bedömning bör utföras av hur stor inverkan på totalpriset 
dessa mindre installationsdelar utgör. Om denna bedöms vara 
försumbar behöver den ej kalkyleras.
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12. ORGANISATION AV DATAFÖRSÖRJNINGEN
12.1 Inledning
Detta kapitel är i allt väsentligt ett sammandrag av ett exa­
mensarbete. Det har utförts av civ ing Gunnar Nyhlén vid av­
delningen för byggproduktionsteknik, LTH. Arbetet i sin helhet 
finns tillgängligt vid avdelningen.
Det är givetvis möjligt för ett enskilt företag att, enbart 
för eget bruk, administrera ett kalkylsystem av beskriven typ. 
Fördelarna med ett speciellt dataförsörjningsföretag/-organisa- 
tion, som mot abonnemang tillhandahåller sådana data, måste 
emellertid anses vara stora. Detta avspeglas i K-blockets am­
bitioner, som bl a är att få ett kalkylsystem av beskriven typ 
tillgänligt för branschen.
För att få ett funktionsdugligt kalkylsystem för installations- 
delar erfordras en dator med erforderlig minneskapacitet och 
lämpliga IN- och UT-enheter. Till detta behövs en organisation 
som administrerar själva datorn, och en som handhar och upp­
daterar kal kyl sys temet. Eventuellt kan dessa organisationer 
sammanslås. Presentation och distribution av den slutliga in­
formationen kan ske antingen med en tryckutgåva eller direkt 
genom ett terminalsystem.
Figur 12.1 visar de olika komponenterna i ett system för installa­
tionska 1 ky 1 er .
Organi sat i oner
Organisation som 
administrerar datorn
Organisation som 
administrerar kalkyl­
systemet och följer 
upp priser
Datorenheter Distribution
Tryckutgåva 
(pappersutskrifter)
Direktkoppling genom 
terminalanslutning
Dator med yttre 
minnen, skrivare
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Med hänsyn till detta är syftet med detta arbete:
1. Uppskattning av de datamängder som behövs för att administre­
ra ett kalkylsystem med riktkostnader för insta11 at ionsdelar.
2. Diskutera kodningsprob1emati ken.
3. Identifiering av lämpliga hårdvarukombinationer vid olika 
sätt att distribuera ka 1ky1 systemets information.
k. Försök att beskriva utseendet av den organisation som behövs 
för att administrera dataföretaget och datadistributionen.
5- Försök att uppskatta kostnaderna för abonnemang på data- 
försörj ningen.
12.2 Datamängder och databaser
12.2.1 Al 1 mänt
För att kunna sammanställa data för instal lationsdelar fordras 
tillgång till information. Denna information uppdelas i grupper 
eller databaser beroende på ursprung och användningssätt. Nedan 
beskrivs de databaser som bör finnas för att kunna göra denna 
sammanställning. Informationen från de olika baserna samman­
ställs sedan till enskilda i ns ta 11 at ionsde1 ar, enligt de prin­
ciper som presenterats i avsnitt 9.2.
Enligt avsnitt 3.2.k uppskattas antalet instal1 ationsdelar till 
c:a 250 st.
Materialmängden, som måste prisbevakas, är ungefär 6.000.
Alla dessa ingår ej i de olika i ns ta 1 1 ationsde1arna, men pris­
registret bör även innehålla alla de material som en kalkylator 
normalt behöver använda till en deta1jka 1 ky 1 . Som jämförelse 
kan nämnas att Byggtjänst i sitt material register har 31-000 
enheter från 6.000 leverantörer. Många avdessa är ej av intresse 
då de endast finns kvar i registret för historisk dokumentation. 
Andra material finns likvärdiga i sådan mångfald, att endast ett 
representativt urval är lämpligt att ta med.
12.2.2 Installationsdel - Sektionsbas
Denna bas är indelad i olika poster, en för varje installations- 
del. Varje post beskriver vilka material delen är uppbyggd av 
och i hur stora mängder. Samtidigt finns indirekt lagrat den 
tidsåtgång som erfodras för att utföra varje delaktivitet som 
bockning och svetsning. Varje post kan beskriva hur utskriften 
skall se ut för just den delen. Troligare är dock att denna kan 
standardiseras till ett fåtal underprogram.
Om 25O olika sektioner skulle vara ett lämpligt antal för att få 
tillräcklig variationsmöjlighet i kons truktionsboken, skulle 
detta medföra att ungefär 250.000 tecken eller byten totalt skulle 
behöva lagras i ett minne för att beskriva alla delarna. 
Förutsättningarna är att programmet skrivs i fortran på 45 
rader och med 20 tecken per rad.
Enligt avsnitt 9.2 skall beräknas ett lägsta, ett högsta och 
det troligaste värdet för aktuell installationsdel. Samma be­
räkningsprogram kan då användas men med nya ingångsvärden. Gäl­
ler det arbetstider eller variationer i kostnaden för verktyg, 
ställningar och så vidare kan deras värden finnas lagrade i det 
ursprungliga programmet. Här måste man komma ihåg, att varje 
installationsdel är beskriven med hänsyn till materialmängder 
och produktionsmetoder som är aktuella i dag. Skulle några av 
dessa ändras, måste en revidering av sektionen göras och därmed 
ändringar i programmet.
I2.2.3 Materialdatabas (prisdatabas)
Materialdatabasen innehåller aktue11 a pri ser på de i installations- 
delarna ingående materialen. Dessa priser måste alltid vara ak­
tuella och förnyas med vissa intervaller.
Det är flera faktorer som påverkar det i instal1 at ionsdelen in­
gående materialpriset. Hänsyn måste tagas till olika rabatter, 
leveransvillkor, spill m m.
Rabatterna kan vara av olika slag. Års rabatterna baserar sig på 
den årliga inköpsvolymen för ett entreprenadföretag. Rabatter­
na kan vara konstruerade så, att om man kommer över viss volym 
erhålls ytterligare rabatt. Detta för att göra det mer lönsamt 
för köparen att hålla sig till samma leverantör. Procentrabatten 
kan vara objektsrelaterad eller ges vid inköp av större kvanti-
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teter vid ett speciellt tillfälle.
För att få riktigt pris på materialet inbyggt i installatfons- 
delen måste hänsyn även tagas till materialspill. Beräkningen 
av spill sker efter erfarenhetsmässi ga grunder och varierar 
från material till material.
Leveransvillkor är en annan faktor som måste beaktas då "rätt 
pris" skall sättas. Det kan röra sig om till exempel transport­
kostnader.
Kompletteringsmaterial måste också inräknas i materialpriset. 
Det kan vara tape, tätningsmassor, lim med mera. Enklast är att 
göra en uppskattning av hur mycket det går åt i genomsnitt per 
enhet av installat ionsdelen, beräkna hur stor del av totalkost­
naderna dessa utgör, och göra ett procentpås1ag på priset.
Nedanstående figur visar de faktorer som påverkar det faktiska 
priset på material ingående i installationen.
Årsrabatter
Verkl igt pris
iRi ktpri s
ProcentrabatterLeveransvî 1 1 kor'
Ej prissatta
små materia
Figur 12:2
En lämplig registrering av ett materialdata kan se ut som nedan:
Namn o ev ytterl Leve- Jämf.pris/ Max pris Min pris Kostn 
inform ex tjockl rantör måttenhet med måttenh
7 tecken 15 + 4 tecken 4 teck.7 tecken 7 tecken 7 tecken 24 tecken
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Det blir totalt 75 tecken som måste reserveras för varje material. 
Totala antalet material som i dag används inom instal 1 ationsbran- 
schen är i storleksordningen 1.000. Med produktvarianter uppgår 
mängden till cirka 3-000. Antal tecken som då måste lagras i ett 
dataminne blir 750.000. Hänsyn har då inte tagits till att fler­
tal varianter kan beskrivas i en post, vilket skulle minska ut­
rymmet. Antag att storleksordningen blev ungefär 500.000 tecken 
och utrymmet för övrig information fördubblades, då skulle ut­
rymmet upptaga ungefär 1.000.000 tecken.
12.2.1t Arbetsdatabas
Denna bas innehåller uppgifter om de arbetsmoment som krävs för 
att färdigställa olika delar i en installationsdel. Tidunderla­
get för de olika momenten sammanställs här till en totaltid och 
hämtas via en kod i instal 1 ationsdelsbasen. Koden refererar till 
de olika momenten som finns lagrade i arbetsdatabasen.
12.2.5 Leverantörs reg i ster
För att komplettera materialprisregistret är det lämpligt, att 
upprätta ett leverantörsregister. Sambandet mellan dessa regis­
ter sker på så sätt, att i material registret finns en kod, som 
hänvisar till respektive leverantör, och i posten för varje le­
verantör finns koder för varje material han saluför.
12.2.6 Databas för teknisk data
Enligt avsnitt 9.2 kommer de installationsdelar, som i sig ut­
gör en komplett insta 11 at ionsdel, att förses med vissa tekniska 
data. Med 250 sektioner fås då 150.000 tecken att totalt lagras 
om storleken är 30 x 20 = 600 tecken.
12.2.7 Databasernas inbördes samband
De tidigare beskrivna baserna ingår i ett system, där basen med 
installationsdelarna är huvudprogram och övriga baser underprogram. 
Figur 12.3 försöker förklara sambandet närmare.
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Databas
Installât!ons- 
del
Ma ter ia 1 databas
(Pris reg i s ter)
Arbetsdatabas Teknisk databas
Leverantörs- 
regi ster
Pilarna visar vilken väg informationen går.
Figur 12.3
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12.3 Beskrivning av dator
12.3.1 Kapacitet
Som tidigare framkommit, erfordras ett yttre minneutrymme på 
ungefär 2.000.000 bytes, för en dator som skall administrera 
och lagra de föreslagna kal kyl sys temet. Dessa mängder är mycket 
små i förhållande till de datorkapaciteter som finns i markna­
den i dag. Beräkningarna är även mycket enkla, och det som egent­
ligen tar mest tid är uppsökningen och överförandet av informa­
tion från olika register. Dessa aktiviteter skulle kunna klaras 
av minidator eventuellt till och med av en microdator.
12.3.2 Datoranläggninq
Ett förslag till datoranläggning kan se ut som figur 12.4 visar.
IN-enheter UT-enheter
1 Tangentbord •[_Moderg--|_ Terminal- 
I anslutning
■---------- 1 1 (skrivare,
b i 1 dskärm)
Annan minnesbankp1
Minidatorer 1
Radskri vareProcessor 
Kärnminne
Operatörens manöverbord 
eventuellt med bildskärm
Skivminns Bandstationi Diskettstation
Yttre minnesenheter
Loch _band____1
FIGUR 12.4
De streckade enheterna är icke nödvändiga vid enbart tryckutgåva 
av datainformationen, men möjligheter finns för deras anslutning. 
De centrala enheterna och möjligheterna för operatören att kont­
rollera och styra datorns verksamhet är däremot alltid nödvän­
diga. Yttre minnen erfordras för att lagra information. De kan 
vara olika typer som bandminne och olika direktminne. För att
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kunna ge information ti.ll datorn om prisändringar, korrigeringar 
i; program med mera fordras, att någon form av ln-enheter är anslut' 
na. Enklast är ett tangentb.ord, där all information kan slås in. 
Tangentbordet behöver ej vara på samma plats: som datorn utan kan 
placeras var som helst och kommunikation kan ske över elnätet. 
Andra möjligheter är att ge information via en hål korts läsare.
Då måste all information först stansas på hålkort innan över— 
föring kan ske. Sven hå1kortsläsaren kan vara placerad på annat 
ställe än datorenheten. Ytterligare tänkbara överför ingsmöj1 i g- 
heter kan vara att information ges direkt fran en annan dator.
Den behandlade informationen måste redovisas på något sätt. Det­
ta sker genom något UT-enhet. En skrivare eller radskrivare bör 
finnas för att få skriftlig dokumentation på prissatta installa- 
tionsdelar. Det är i princip denna utskrift som dupliceras i 
alternativet tryckutgåva (se närmare i avsnitt 12.4].
Även den kan placeras på annat ställe än datorenheten. Terminal­
anslutning av abonnenten till centraldatorn är en mycket lämplig 
form och ger synnerligen stora utvecklingsmöjligheter för kalkyl­
systemet. Terminalen kan bestå av skrivare och/eller bildskärm.
För att ge ut en tryckutgåva med prissatta anläggningsdelar for­
dras, för att göra en sammanfattning, dels en IN-enhet, som kan 
vara antingen i direkt kontakt med datorn via tangentbord (éven­
tuel 11 terminal] eller indirekt kontakt genom hå1 kort 1äsare (even­
tuellt hålremsa, magnetbord]. UT-enheten består av en radskrivare. 
Datoranläggningen består av, förutom centralenheten, ett manöver­
bord för operatören och yttre minnesenhet i form av skivminne.
I2.3.3 Terminal ans 1utning
En dator som har till uppgift att lagra data och utföra beräk­
ningar för en insta11 ationsdelkalky1, behöver hte vara särskilt 
stor. En minidator skulle lätt klara den uppgiften. Begränsningen 
för datorstorleken är antalet anslutna terminaler och väntetider.
I dag finns: i marknaden minidatorer i kostnadsklassen 250.0Q0 kr 
vilka klarar att administrera ungefär 10 terminaler samtidigt.
Är kal kyl systemet tänkt att i första hand endast tryckas centralt, 
utan termi nal ans.l utn i ng, blir datorn billigare. Om däremot flera
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abonnenter ska ansluta egna terminaler fordras, mer avancerad dator.
Vid en förutsättning att ett stort antal är anslutna, är reell' 
tidsbearbetning eller on-line mindre lämpligt. Vid detta system 
blockeras: en del av primärminnet till nackdel för övriga program, 
som behöver primärminnes: utrymme, En lämpligare driftsform är 
time sharing eller multipel access. För att undvika att terminal­
användarens program belägger centralenheten, processorn, allt 
för lång tid åt gången, används: så kallad t i dsskivn i hg, time 
slicing. Tiden indelas i kvanta av viss: längd, som anger längsta 
tid en terminal får belägga processorn utan att bli avbruten.
Efter avbrottet fortsätter datorn automatiskt med programmet.
Vid terminalsanslutning erfordras normalt att transmisslonsen- 
heter är anslutna i; telefonlinjens båda ändpunkter via data­
överföring. Transmtssionsenheten utgöres: oftast av ett modem 
(modulator - demodulatori, som vid sändning omvandlar en digital 
signal till en tonfrekvent signal, vilken kan sändas på en tele­
linje. Vid mottagning görs: den omvända omvandlingen. Modem t i 11 — 
handahålles av televerket, och debiteringen är dels ingångsav- 
gtft och. dels kvartal shy ra. Vid en överföringshastighet av 300 
Baud är ingångsavgiften 500 kronor och kvartalshyran 310 kronor.
Vid 1.200 Baud är motsvarande avgifter 1.0QQ kronor respektive 
3k0 kronor. Baud anger antal hits (binär siffra) per sekund.
8 hits är en byte eller ett tecken.
12.it informationsöverföring
En av de viktigaste länkarna t ka 1 kyl systemet som beskrivits är 
överföringen av information mellan datacentral och brukare.
Tre realistiska möjligheter diskuteras här, tryck (fotosättningl, 
micro-fi sehe och dataterminal. Kostnaderna för systemen är bero­
ende av antalet brukare, men här förutsätts att 1.000 brukare 
abonnerar på systemet.
12.1». 1 T ryck
Den tryckta informationen är tänkt att utföras i form av konst- 
ruktionsbok och prissatta insta11 ationsdelar. Riktkostnadsboken 
för i nsta 11 at ionsdel en behöver cirka 250 sidor och. tryckkostna—
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derna och kostnaderna fqr körni.ngen i datorn kan sättas till 5 
kronor per exemplar. Des„s.a listor kan förnyas med godtyckligt 
korta intervall, men var 3:e eller 4:e månad torde vara lämpligt. 
Det hör påpekas, att till dessa priser tillkommer kostnaderna 
för den serviceorganisation, som sköter datoranläggningen och 
uppföljningen samt utvecklingskostnader för kal kyl systemet med 
mera.
12.4.2 Micro-fische
En annan metod är att använda micro-fi.sche. På varje micro' 
fische ryms 207 A4-sidor, och således, behövs endast 3 fische 
för de pri.ssatta sektionerna. Varje micro-fische kostar cirka 
3 kronor, alltså totalt ungefär 9 kronor. Detta system fordrar 
dock, att brukarna har tillgång till förstoringsapparat för 
micro-fische. Dessa förstoringsapparater kostar mellan 1.0 Q Q 
och 3-000 kronor i inköp.
12.4.3 Terminal
Till sist skall beskrivas möjligheten som finns då abonnenten 
har tillgång till dataterminal som inkopplas till centradatorn.
Kontakt med datorn sker över tangentbord och datorn ger svaret 
antingen på en skrivare och/eller på en skärm. Lämpligtvis an­
vänds skrivare då den dels är billigare än skärm (prisskillnad 
cirka 5.000 kronorl och. dels. ger skriftlig dokumentation av 
resultatet. En sådan terminal kan vara helt ointelligent, det 
vill säga behöver ej utföra egna beräkningar utan överför endast 
information. Detta sker över telenätet och sker med en hastighet 
av 30 tecken i sekunden (även 10 tecken i sekunden finns). I re­
gel behövs modem. Alla terminaler behöver dock ej separat modem.
Ett exempel på en av de billigaste terminalerna med skrivare är 
Texas 743- Den kostar cirka 8.250 kronor i inköp. Till detta kom­
mer en servicekostnad på 85 kronor per månad. Det finns även möj­
lighet att hyra terminalen. Är hyrestiden på 3 år kostar den 
325 kronor per månad ocfr på 5 år 220 kronor per månad. Även här 
tillkommer servicekostnader på 85 kronor. Lönsamheten att hyra 
en terminal går via 2-3 år. Utöver den tiden blir det mer ekono­
miskt fördelaktigt att köpa den.
En kostnad som alltid tillkommer är debitering för telefonsamtal 
mellan terminal geh datacentral.
I. följande kapitel behandlas övriga kostnader som en terminals- 
användare har.
Kalkylatorn kan, om han har tillgång till terminal, utnyttja alla 
program som finns utvecklade i centraldatorn. Han har stora möj­
ligheter att snabbt och billigt utföra alternativkalkyler. Natur­
ligtvis; är det möjligt att få fullständiga aktuella prislistor 
och en komplett utskrift av riktkostnadshoken direkt genom ter­
minalen, men då kan tryck fylla samma funktion. Möjlighet finns 
också för en kalkylator, som är insatt i programmering, att göra 
egna program som han kan använda i sitt arbete.
Vid en terminalanslutning uppstår ini tialkostnader ■ för upplär- 
ni ng av personal dels på terminal användning och dels på använd­
ning av kal kyl systemet. Ungefär 1,5 dagar borde vara tillräck­
ligt för detta. Det skulle alltså kosta abonnenten cirka 2.000 
kronor totalt för utbildning av varje person.
Möjlighet till dialog mellan centraldatorn och kalkylatorn, ge­
nom s k interaktiva program, finns även.
12.5 Administrerande organisation
12.5.1 Organisât i on
Nedan skissas hur ett företag kan vara uppbyggt som har till 
uppgift att administrera det beskrivna kal kylsystemet, följa upp 
priser och hålla innehållet i databasen aktuellt.
För att kontinuerligt följa priserna, tillföra nya och ta bort 
utgångna material bör 2 personer vara tillräckligt. Vid sidan 
av dessa arbetar 1 stansoperatris som troligtvis även hinner med 
sysslan som sekreterare. 1 person arbetar med försäljning och 
marknadsföring. Han hör även fungera som chef för organisationen.
1 systemman/programmerare arbetar med programbiblioteket och 
hål 1er det aktuel11.
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12.5.2 Egen dator
Nedanstående figur beskriver denna organisation. Antagna löner är i 
1.000-tal kronor och är skrivna under varje befattning. Lönerna 
är exklusive sociala avgifter.
Data insamlare Data insamla re 1/2 Stansoperatr
1/2 sekreterare
Systemman/Programmerare
Försä1jare/Marknadsfö ra re
70' 70' 30'
Figur 12.5
Lönekostnaderna blir 430.000 kronor. Med sociala avgifter blir 
summan ungefär 650.000 kronor per år.
Övriga kostnader som lokalhyra, telefon, kontorsmateri el, reklam, 
bilar, resor, traktamenten och representation blir ungefär 150.000 
kr per år. Detta ger tillsammans en kostnad av 800.000 kronor per 
år.
12.6 Kostnadsanalys
1 detta avsnitt kommer de ekonomiska konsekvenserna för såväl 
"dataföretag" som abonnent att utvärderas. De angivna siffror­
na får bara ses som grova överslagsberäkningar. Vissa förutsätt­
ningar för beräkningarna har gjorts:
. Antalet abonnenter antages vara 1 .000.
Vid möjlighet för abonnenter till terminalanslutning 
antages att 200 terminaler finns anslutna. Denna siffra 
är "tagen ur luften" men har i brist på marknadsunder­
sökning bedömts som realistiskt. Varje förfrågan från 
terminal antages debiteras med 1:00 kronor. Varje ter­
minal antages serva 2 1/2 kalkylator och varje kalkylator 
antages göra 800 förfrågningar per år.
12.6.1 Kostnad för systemutveckling
innan kal kyl systemet kan tas i kommersiellt bruk måste en 
systemutveckling ske. Denna omfattar:
Sammanställning av konstruktionsbok 
. Insamling av kostnadsdata
Programmerings- och systemat i seringsarbete.
Följande kostnadsuppskattningar jar gjorts.
2 data insamla re samlar in allt material på 1/2 år.
1 programmerare behöver 1 1/2 år för att göra program för 
lagring av priser och sektioner. Sekreteraren behövs hela 
tiden datainsamlaren arbetar och 1 stansoperatris 1/2 år 
innan systemet är avsett att börja användas. Till detta kom­
mer kostnader som lokalhyra, telefon, kontorsmaterial, trans­
porter, traktamenten, representation och reklam.
För att sammanställa en konstruktionsbok med anläggnings- 
delar inkluderande tekniska data behöver en konstruktör 
ungefär 1 1/2 år. Att samla in material till leverantörs- 
registret och arbetsdatabasen går relativt snabbt. Några
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månader kan vara en god uppskattning. 
I tabellform blir detta:
Löner:
2 data insamlare 1/2 år å 70.000 kr per år
1 programmerare 1 1/2 å 110.000 kr per år
1 sekreterare/stansoperatris 1 1/2 år 
å 60.000 kronor per år
1 marknadsförare 1/2 år å 120.000 kr per år
1 konstruktör 1 1/2 år ä 95.000 kr per år
Summa
70.000 kronor 
165.000 "
90.000 " 
60.000 "
142.000 "
527.000 kronor
Inklusive sociala avgifter
Övriga kostnader (lokal hyra, telefon m m)
Summa
avrundat
Avskrivning 5 år med 16% kal kyl ränta 
medför årlig annuitet på
79O.5OO kronor 
200,000 11
990.000 kronor 
1.000.000 kronor
305.000 kronor
12.6.2 Kostnader för administration av utvecklat 
kal kyl system
Enligt kap 12.5 skulle följande organisation vara tillräckligt 
vid alternativet "egen dator".
Löner:
1 marknadsförare
1 systemman/programmerare
2 datalnsamlare å 70.000 kronor 
1 sekreterare/stansoperatris 
Summa
Inklusive sociala avgifter
120.000 kronor 
1 1 0.000 "
140.000 " 
60.000 "
430.000 kronor
650.000 " 
150-000 "Övriga kostnader (lokalhyra, reklam m m) 
Summa per år 800.000 kronor
12.6.3 Datakostnader
Kal kyl företagets kostnader för att anskaffa en egen mini­
dator skulle bli följande:
En minidator kostar 250.000 kronor i inköp och med avskriv­
ningstiden 5 år och kalkyl ränta 161 blir den årliga annuiteten
75.000 kronor. Med servicen 25.000 kronor blir den årliga 
kostnaden 1 00.000 kronor.
12.6.4 Abonnemangskostnad vid alternativet "tryckt infor- 
mation"
En sammanställning av de hittills uppskattade kostnaderna ger 
följande resultat:
Företaget äger en egen dator
Kostnad minidator 250.000 kronor, 
5 år, 16% ränta medför per år 
Service på dator per år 
Administrationskostnader per år 
Utvecklingskostnader per år 
Summa per år
periodicering
75-000 kronor 
25.000 " 
800.000 11 
305.000 "
1.205.000 kronor
Vinst 15% 
Summa
180.000 kronor
1.385.OOO kronor
Fördelat på 1.UQ0 abonnenter: «1.400 kr/abonnent och år
Tryckkostnader per exemplar (upplaga 1.000 stycken) 
inklusive distribution 45 kr/tryckning
Tryckkostnader per exemplar vid förminskning av 
originalet till hälften 30 kr/tryckning
12.6.5 Abonnemangskostnad vid alternativet "Micro - fische"
Kostnader för administration, utvecklirg o s v, se 12.6.4.
Tryckkostnad per "exemplar" (Prissatta anläggningsdelar och 
material pr isli sta) 3 st micro - fische 9 kronor
Förstöringsapparat å 2.000 kronor periodi- 
cerat 5 ar, 16% kalkyl ränta 610 kronor
vid 4 ggr per år blir kostnaden per gång ca 170 kronor
12.6.6 Abonnemangskostnader vid termi na 1 ansiutning till 
centra 1 datorn
Alternativet term i na 1anslutning har följande fördelar för 
abonnenten :
vid förfrågningar kommer alltid den "färskaste" informa-
tionen att erhål las
möjlighet till dialog med datorn
möjlighet att "koppla samman" egen datoranläggning med 
centraldatorn för exempelvis egen programutveckling.
Det förefaller klart att det endast kan bli de största och 
mest avancerade kalkylanvändarna som utnyttjar sig av denna 
möj1 ighet.
Som tidigare har nämnts tvingar detta alternativ fram att 
kal kyl företaget har en egen datoranläggning..
Nedan redogöres för abonnemangsavgiften för en abonnent med 
terminal anslutning. Kostnader för förfrågningar etc förut­
sattes enl inledningen till kap 12,6.
400 terminaler anslutna, egen terminal
Terminal å 15.000 kronor 5 år, 1.6% kalkylränta 4.580 kronor
Service 1 -500 11
Abonnentavgift 650 "
Tryckutgåva 4 ggr per år ä 30 kronor
(ej nödvändigt) 120 "
2 1/2 kalkylatorer, 4 förfrågningar per dag 
å 1 kr i 200 dagar 2.0QQ "
Utbildningskostnader för 2 1/2 kalkylator
5.0-QQ kronor, periodicerat 1-912 "
Summa 10.762 kronor
Dessa siffror måste tas för vad dom ar, nämligen grova uppskatt 
ningar. Den mest styrande parametern är antalet anslutna termi­
naler. Även datorkostnaden varierar kraftigt med antalet anslut 
na terminaler eftersom datorn måste dimensioneras så att en 
rimlig kötid erhål les.
Det är emellertid klart att en term i na Ianslutning blir dyr för 
den anslutande abonnenten. Frågan huruvida denna merkostnad 
är motiverad gentemot ett abonnemang med bra tryckinforma­
tion är berättigad.
12.7 Lämplig organisation för att administrera
kal kyl systemet
12.7.1 Krav från branschorgan
Under hela projektarbetet har kontakt hållits via VVS- 
Tekniska Föreningen med branschorganisationerna för att ut­
röna hur dessa ställer sig till olika företagna organ för 
publicering av kostnadsdata.
Härvid framgår klart att det är ett branschönskemål att 
kal kyl systemet skall administreras gv ett branschen när­
stående företag,
12.7.2 Kal kyl system inom fackområdé VS
Inom fackområde värme och san i tet - VS - pågår sedan en tid 
tillbaka ett arbete Inom ett av R och RAF gemensamägt före­
tag T' instal 1 at tonsdata att utveckla ett datasystem för 
prissättning av R;s Nettopris!Ista. Möjlighet skulle här­
igenom finnas att ansluta det tänkta, systemet till denna 
databas, vilket skulle avsevärt förbilliga insamlandet av 
kostnadsdata för det administrerande organet, R har även ut­
talat ett intresse att eventuellt administrera systemet.
12.7.3 Kal kyl system för fackområde V
Vid diskussion med GLSM har dessa uttalat möjligheten till 
att prisinformation för deras produkter kan erhållas direkt 
från deras egna datasystem, vilket skulle förenkla insam­
ling av kostnadsdata.
Något uttalat intresse från GLSM:s sida att antaga ett kal­
kylsystem enl sammansatta data finns ej.
Möjlighet finns dels uttalat från ett konsultföretag dels 
från en VS-branschen närstående organisation till publicering 
av kostnadsdata för kalkylering med sammansatta data.
12.8 Sammanfattn ing
Detta kapitel kan sammanfattas i följande punkter:
. De datamängder som kommer ifråga för ett kal kyl system 
av föreslagen typ är av den storleksordningen att de kan 
hanteras av en organisation bestående av 5 personer och 
en minidatoranläggning. Minneskapaciteten som behövs mot­
svaras av ett ordinärt skivminne.
De intressantaste distributionsvägarna för kal kyl systemets 
data är tryckutgåva och/eller terminalanslutning av 
abonnenter till dataföretagets dataanläggning.
, Kostnaderna för abonnenterna blir i fallet tryckutgåva 
c:a 1.500 kr/år.
För en terminalansiuten abonnent blir kostnaden, vid an­
taget antal förfrågningar, 10.000 kr/år. Den dominerande 
kostnadsposten i denna summa är kapital- och service­
kostnader för terminalen. Dessa höga kostnader gör tro­
ligen detta, al ternat iv ointressant för de abonnenter 
som inte kan utnyttja terminalen i andra grenar av sin 
verksamhet för att fördela kostnaderna.
De ovan angivna abonnentavgifterna baserar sig på 16% 
kalkylränta och 15% vinstpålägg samt 1 .00.0. abonnenter.
Antalet abonnenter baserar sig på upplagan R:s Netto- 
pfislista. En marknadsundersökning måste föregå ett 
beslut om att kommersialisera det i denna rapport före­
slagna ka 1 kyl systemet.
Någon lönsamhetsbedömning av det administrerande före­
taget har inte gjorts. Det är inte realistiskt att på­
räkna fullt antal abonnenter från början utan "break­
even", dvs den punkt där nedlagda kostnader är lika 
stora som intäkterna, ligger antagligen 2-3 år efter
starten.
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13 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR DEN SOM KALKYLERAR
I K-Blockets sista fas ingår att producera ett antal hjälpmedel 
för kostnadsstyrning, bl a handböcker av olika slag. En av dessa 
handböcker skall vända sig till dem som arbetar med kalkyler under 
produktbestämningsprocessen. I det här avsnittet skissas en mycket 
kortfattad synopsis till en sådan handbok.
Modellen i figur 13:1 bildar utgångspunkt för diskussionen kring 
lämpligt innehåll i "Ka 1ky1 handboken". I figuren har markerats 
Byggherrens "intresseområde" och Kalkylatorns "intresseområde".
Det är således i princip det senare området som skall kartläggas 
i den aktuella publikationen.
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Figur 13:1. Modell över hjälpmedel för kostnadsstyrning.
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Kortfattad synopsis till Kalkylhandbok
!S§Biî§I_li_iDîr°dukt|gn
I detta kapitel introduceras läsaren rent allmänt i kostnads- 
styrningens filosofi. Behov av kostnadsstyrnin . Projektadmini st 
ration vid varierande upphand 1 ingsformer. Produktbestämningens 
olika faser. Organisation av projekteringsarbetet. Krav på hjälp 
medel.
Kapitel 2. _Budget_gçh_ka jkyl s ammans t äjjnjng
Exempel på "bortglömda" kalkylposter i byggprojekt. Behovet av 
ett gemensamt språk. Principiell uppbyggnad av projektbudget och 
ka 1 kyl sammanstäl1ning. Kortfattad beskrivning av innehållet i 
budgetens olika konton.
Kapitel 3- Instajlatignska^kyjerandets_grunder
Grundläggande information om hur en entreprenörskal kyl är upp­
byggd. Arbete - material - arbetsplatsomkostnader. Klarläggande 
exempel. Tvärfackliga kostnader. Regler för mängdberäkningar 
(mätregler m m). Definition av ä-priser. Information om olika 
typer av grunddata.
Kapitel 4..Kostnadsstruktur
Exempel på kostnadsfördelningar för olika typer av objekt.
Kapj te^^-Referenskalkyi
Beskrivning av metodens principiella uppläggning. Klarläggande 
exempel. Användningsområden.
!5§Biî§l_§i_iD§î§ll§ïi2Dâdelskajky 1 er
Principiell uppbyggnad och behov av insta11 ationsdelskalky1 er. 
Beskrivning av flexibiliteten (data med eller utan fördelad APO 
etc). Möjlighet att bara utnyttja del av systemet. Klarläggande 
exempel. Användningsområden.
!S§9i£ei_Zi .Success jv_ka jky jer£ng
Bakgrund. Ka 1 kyl säkerhetsbegreppet. Principiell information om 
tekniken med successiv kalkylering. Praktiska exempel.
Ett eller flera tillämpningsexempel med tydliga kalkyler och an­
vändning av blankettsystem samt successiv kalkylering. Utnytt­
jande av alternativa kalkylmetoder - jämförelser och kommentarer.
BHagor
Utdrag ur "Konstruktionsbok" och "Riktkostnadsbok".
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14 MARKNADSUNDERSÖKNING
14.1 Inledning
Före starten av fas III av Kostnadsblockets afbete efterlyses 
av olika referenspersoner en undersökning av om marknaden verk­
ligen önskade kal kyl system av den typ som skisserats i rapporterna 
R22 / 2 / och R26 / 1 /. För att tillmötesgå dessa har i detta projekt 
genomförts en begränsad marknadsundersökning.
Marknadsundersökningen har utförts på följande sätt:
1. Ett informationsmaterial (PM och overheadbi 1 der) sammansattes 
rörande kostnadsstyrning med tyngdpunkten på praktisk demonstra­
tion av anv ndandet av byggde1 skal kyl med successiv kalkylering.
2. Lämpliga intressenter utvaldes. Följande typer av företag eller 
organisationer kontaktades: Projektledareorganisation vid ett 
stort kommunalt fastighetskontor, Byggnadsavdelningen vid ett 
landsting, Lokalkontoret vid en stor konsultfirma (innehållande 
de flesta typer av projektorer), ett större Arkitektkontor samt 
ett lokalt Bygg ledareföretag. Samtliga företag/organisationer 
ställde mycket välvilligt upp.
3. Varje träff startade med en information från forskningsgruppens 
sida på ungefär en timme. Därefter följde mellan en och två 
timmars diskussion, varefter de deltagande fick enkäter med 
enkla frågor rörande förslagen. I regel önskade man betänketid, 
vilket innebar att de flesta svaren inkom per post i efterhand. 
Totalt erhölls 20 svar från de fem olika träffarna.
14.2 Resultat
När presenteras svaren på enkäten i tur och ordning. Svaren har inte 
uppdelats på olika kategorier. Däremot redovisas yrkest i 11 hörighet 
vid avvikande uppfattningar eller speciella anmärkningar. Följande 
förkortningar används för de olika yrkeskategorierna:
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PF - Projektledare v d kommunalt fastighetskontor (4 st) 
LB - Landstings byggnadsavdelning (2 st) 
LK - Lokalkontor för stor konsultfirma (4 st) 
A - Arkitektkontor (6 st) 
BL - Byggledningsföretag (4 st)
Fr|ga_I. Anser Du att det presenterade kal kylsystemet fyller ett av 
Dig upplevt behov?
Svar: 18 Ja 2 NEJ
En NEJ är anställd vid A men har på grund av sina arbetsupp­
gifter ingen användning av ka 1ky1 metoder.
En NEJ är anställd vid LK. Motiv: Ungefär lika föregående.
Följdfråga: Om JA, hu skulle ett sådant kalkylsystem kunna användas i 
Ditt (Din avdelnings) dagliga arbete?
Svar: För kostnadsstyrning 6 svar.
För alternativkalkyler 6 svar.
För framtagande av jämförelsekostnader 2 svar.
I förenklad form: För budgetering, utredningar etc 1 svar.
För att kunna lämna säkrare kostnadsbedömningar tidigt 1 svar 
Ingen kommentar: 5 stycken.
Fråga_2: Kan Du i dag få tag i likvärdig information från annat håll?
Hur ser denna information ut? Varifrån kommer den? Hur an­
skaffas den?
Svar: Sekt ionsfakta, delvis. 7 svar.
Anlita externa konsulter 5 svar (3PF, 2A).
Referenska1ky1 er eller standa dverk samt egen erfarenhets- 
återföring. 4 svar (ILK, 1LB, 1PF, 1BL).
Prislistor, rundringning 1 svar (BL). Ingen kommentar: 3 svar
Fråga_2; Skulle Ditt företags konkurrenskraft påverkas om Du (Ditt 
företag) hade tillgång till ka 1ky1 systemets information?
Svar: 10 JA (positivt) 3 FÖRMODLIGEN (2LK, 1A) 2 NEJ (BL)
2 VET EJ 1 TVEKSAMT (BL)
2 ej svarat
Kommentar: BL har stor erfarenhet av kalkylering.
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Fråga 4^ Skulle Du (Ditt företag) abonnera på ett kalkylsystem 
av föreslagen typ, om den årliga abonnemangsavgiften 
vore ca 1 .500 kr?
Svar: 9 JA 4 TROLIGEN 3 VET EJ 2 BORDE GÖRA (LK, PF)
Fråga_5: Anser Du att det föreslagna sättet att angripa kalkyl­
säkerhetsproblemet (successiv kalkylering) är använd­
bart i praktiskt arbete?
Svar: 17 JA 3 KANSKE
Fråga_6: Det presenterade ka 1 kyl systemet är företrädesvis avsett 
att användas i systemhand1 ingsskedet (förslags-, huvud­
handlingar). Anser Du att föreslagna kalkyldatas samman- 
sättningsni vå är lämplig för detta ändamål?
Svar: 19 JA 1 EJ SVARAT
Fråga_Z: Vilken distributionsform för data skulle passa Dig bäst, 
papperskopior eller termi na 1 ans 1utning? Eller någon annan 
form?
Svar: 11 PAPPERSKOPIOR 4 TERMIANL (1 A, 1LK, 2BL)
2 PAPPERSKOPIOR I STARTEN SEDAN TERMINAL (LK o PF)
1 EJ SVARAT
Allmänna_reflex Loner_rörande_det_gresenterade förs 1 aget :
A: "Bra, tveksam om det konkurrerar med Sektionsfakta. Finns det 
plats för båda?"
LK:"Med hänsyn till att kalkylerandet i dag i stor utsträckning
baseras på ganska grova instrument borde det nya ka 1 kyl sys temet 
ge väsentligt bättre och säkrare underlag, samtidigt som det 
är snabbare."
PF:"Systemet bör vara så enkelt att konsulter och byggherrar själva 
kan nyttja det utan ytterligare special insats (i varje fall i 
mindre projekt).
Tveksamt att bygga upp ett nytt klassifi kationssystem för sor­
tering av kostnader/data. Samordning med befintliga system 
(BSAB etc) önskvärd."
HOÖSW51AN -MO
for väg- och vArim
muormr
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PF:"Behov föreligger av kostnadsstyrning i mycket tidiga skeden, 
sedan är ambitionsnivå, budget, förväntningar, utformning, 
storlek m m mer eller mindre fastlagda. Ka 1 kyl systemet måste 
ha flexibilitet. Kal kyl noggrannheten måste kunna växa i takt 
med projekteringen utan att belasta totalkostnaden för mycket.
Alla utredningar tenderar att bli för dyra och enbart själv­
ändamål, t ex kalkyler, där kalkylatorn strävar efter så stor 
exakthet som möjligt. Exaktheten är bara av intresse i slut­
skedet men gör de flesta kalkylsystem ohanterliga och ofta propoi— 
tionellt sätt för dyra."
PF:"En målmedveten strävan till enkelhet i hanteringen (användan­
det) av informationsmaterialet bör eftersträvas. Gärna en upp­
läggning med olika "nivåer" och detaljer ingsgrad."
PF:"Ambi tionsni vån får ej sättas för högt. Kalky1 systemet bör kunna 
användas under projekteringens gång utan att kalky1 er ingsexpert 
behöver anlitas. Blir kal kyl systemet för svårarbetat och tids­
ödande, kommer det att ersättas med konventionella metoder.
Men idén verkar riktig!"
BL:"Bra system för ej kalky1kunniga."
Sammahfattning
Även om marknadsundersökningen är liten i omfattning kan man ändaå 
utläsa en genomgående positiv inställning. Intressantaste svar 
har kanske fråga 6. Hela ig av 20 anser att nivån på sammansätt­
ning av data är lämplig för systemhand 1 ingskalkyl er. Just på 
denna punkt var tveksamheten stor i de referensgrupper som ut­
talade sig om projektet i samband med ansökan om anslag.
Ett annat intressant svar är att ingen är negativ till att abon­
nera på systemet. Detta ger en fingervisning om att det finns 
en marknad för ett kalkylsystem av skisserad utformning.
Den positiva trenden i enkätsvaren stämmer väl överens med det 
stora intresse som mött forskargruppen från olika konsulter vid 
spontana kontakter under forskningstiden. Flera konsulter har 
framställt önskemål om att systemet bör forceras fram ("Det 
stora felet med Ert förslag är att det inte redan finns på mark­
naden", sa chefen för ett större arkitektföretag).
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